Universidad de Sonora

EmprendeBúho

Avance de Proyecto (Parte 02) y bitácoras 3 a 6

Ingeniería de Software II

Equipo «Descompuestos por Cholesky»

Profesor:

Adrian Vazquez Osorio

Integrantes:

Paulina Bojorquez Trujillo

Daniel Leinad Domínguez Calvario

María Fernanda Hernández García

Marco Antonio Tadeo Munro Flores

Mario Alberto Ocejo Quijada

Angel David Ortega Felix

Orlando Pacheco Velasquez

Denzel Omar Rivera Urías

Periodo de seguimiento: 19 de octubre–13 de noviembre de 2026

Hermosillo, Sonora, 13 de noviembre de 2026

Borrador documental para validación del equipo

Índice

1. Avance de Proyecto (Parte 02) 2

1.1. Propósito y estado general . . . 2
1.2. Continuidad con las primeras dos semanas . . . 2
1.3. Corrección de la historia HU-03 . . . 3
1.4. Criterio de estados y numeración . . . 3
1.5. Matriz de las cuarenta historias de usuario . . . 4
1.6. Resumen por responsable . . . 6
1.7. Evolución propuesta entre las semanas 3 y 6 . . . 6
1.8. Cronograma actualizado de recuperación . . . 7
1.8.1. Calendario y dependencias revisadas . . . 7
1.8.2. Vista semanal del cronograma actualizado . . . 8
1.8.3. Dependencias que condicionan el cierre . . . 8
1.9. Plan de cierre de historias abiertas . . . 8
1.10. Riesgos y controles de seguimiento . . . 9
1.11. Aceptación final y entrega . . . 9
1.12. Fuentes de elaboración y revisión pendiente . . . 9

2. Bitácora de la semana 3 11

2.1. Objetivo y situación de inicio . . . 11
2.2. Cierre semanal y seguimiento . . . 17

3. Bitácora de la semana 4 18

3.1. Objetivo y situación de inicio . . . 18
3.2. Cierre semanal y seguimiento . . . 24

4. Bitácora de la semana 5 25

4.1. Objetivo y situación de inicio . . . 25
4.2. Cierre semanal y seguimiento . . . 31

5. Bitácora de la semana 6 32

5.1. Objetivo y situación de inicio . . . 32
5.2. Cierre semanal y seguimiento . . . 38

1. Avance de Proyecto (Parte 02)

Nota de elaboración. Reconstrucción propuesta a partir de las bitácoras 1 y 2, el primer avance, el cronograma original y el estado global comunicado por el equipo. La distribución diaria de actividades y cierres requiere validación de sus responsables. La semana 6 se presenta completa para revisión al 13 de noviembre; las entradas posteriores al 9 de noviembre son previstas. Los estados documentales no constituyen una auditoría del código ni un acta de pruebas.

1.1. Propósito y estado general

Este segundo avance continúa el documento del 25 de septiembre de 2026 y las bitácoras de las semanas 1 y 2. Explica la recuperación del retraso inicial, documenta la corrección de la HU-03, presenta las cuarenta historias con su estado y actualiza el calendario hasta la entrega del 27 de noviembre.

El estado global indicado por el equipo es de **36 historias terminadas, tres pendientes y una en proceso**. Se toma ese estado como base del corte documental propuesto al 13 de noviembre. La asignación de cierres a semanas y días es una reconstrucción para revisión; no se deduce del número de archivos, pantallas o commits del repositorio.

Estado	Cantidad	Porcentaje	Historias
Terminadas	36	90 %	Todas salvo 03, 10, 23 y 30
En proceso	1	2.5 %	HU-30
Pendientes	3	7.5 %	HU-03, HU-10, HU-23
Total	40	100 %	Sin duplicar identificadores

El 90 % expresa la proporción de historias terminadas. No representa el porcentaje de esfuerzo consumido, la cobertura de pruebas ni la preparación completa para producción. Las pruebas de aceptación y la entrega siguen reservadas para el cierre del proyecto.

1.2. Continuidad con las primeras dos semanas

El calendario original programaba T1 del 28 de septiembre al 2 de octubre y T2 del 5 al 12 de octubre. Sin embargo, la bitácora 1 registra del 6 al 9 de octubre investigación de arquitectura, bases de datos y herramientas de organización. La bitácora 2 registra del 12 al 16 de octubre la creación del tablero, reasignación de actividades y pendientes de arquitectura; el 15 de octubre se reconoce que T1 estaba atrasada.

Por tanto, no sería coherente afirmar que T1 terminó el 2 de octubre ni que T2 concluyó el 12. La propuesta reprograma el cierre de T1 al 20 de octubre y superpone el trabajo de cuentas, perfiles, catálogo y administración una vez acordados los contratos mínimos de integración.

La recuperación se explica mediante tres medidas:

- Cerrar decisiones de arquitectura y datos antes de ampliar los módulos, para reducir cambios repetidos de formularios y contratos.
- Distribuir frentes entre los ocho integrantes conservando al responsable de cada historia y permitiendo apoyo cruzado.
- Adelantar exploración e interacción del consumidor mediante entregas parciales integrables y revisión diaria de bloqueos.

No se atribuye la recuperación a horas extraordinarias no registradas ni se considera terminado un módulo únicamente por disponer de un prototipo.

1.3. Corrección de la historia HU-03

Redacción anterior: como emprendedor, publicar una foto del menú del negocio para mostrar de un vistazo las ofertas.

Redacción corregida, confirmada para este avance: como cliente, quiero acceder al sitio web sin registrarme, para consultar públicamente los emprendimientos y sus productos.

La nueva historia corresponde al rol cliente o consumidor. No agrega cuentas de clientes, contraseñas de consumidores ni un nuevo inicio de sesión. El acceso del emprendedor se conserva en HU-40. La HU-03 se retira del grupo T4 (catálogo) y se incorpora al grupo T2 como acceso público; su aceptación se coordina con T5 y T6, que contienen las pantallas y recorridos a consultar.

Criterios de aceptación propuestos:

1. Abrir la página principal y el directorio sin registro, token o sesión.
2. Abrir directamente el perfil de un negocio y consultar catálogo, precios, horarios y medios de contacto públicos.
3. Usar búsqueda y categorías sin que se solicite una cuenta; las funciones de zona se aceptarán cuando cierren HU-10 y HU-23.
4. Mantener protegidas las rutas de administración y del emprendedor.
5. Respetar la privacidad de ubicación: si el negocio la oculta, no exponer zona, identificadores ni referencias de localización.

Estado: pendiente. Se revisó el alcance y se prepararon escenarios, pero no se declara aceptado el recorrido completo sin sesión. Esto permite que HU-14 y HU-18 estén terminadas como funciones de listado y perfil sin declarar cerrada automáticamente la aceptación transversal de HU-03.

Esta corrección se registra en el entregable académico solicitado. La especificación técnica actual del repositorio todavía describe la foto de menú como HU-03; este documento no acredita que esa especificación o su matriz técnica ya hayan sido migradas. Su conciliación queda incluida en el cierre documental previo a la entrega.

1.4. Criterio de estados y numeración

- **Terminada:** incluida en las 36 que el equipo reporta como realizadas; debe asociarse su evidencia antes de aprobar este borrador.
- **En proceso:** tiene desarrollo parcial, pero falta un criterio necesario para su cierre. En HU-30 queda pendiente la cercanía.
- **Pendiente:** todavía no se acepta la funcionalidad completa, aunque se haya analizado, diseñado o preparado su integración.

Se conservan los identificadores 01–40 del primer avance. En su tabla de prioridades, HU-20 corresponde a moderación; en la asignación de responsables aparece también revisión de solicitudes. Para evitar duplicación, este avance mantiene HU-20 como moderación, con Ángel, y concentra revisión y aprobación de solicitudes en HU-21, con Denzel y apoyo de Ángel. Los desgloses técnicos 20A y 20B no se suman como historias adicionales.

1.5. Matriz de las cuarenta historias de usuario

Se conservan los responsables del primer avance. La prioridad y complejidad de las historias sin cambio siguen su tabla original. Para HU-03 corregida se propone prioridad alta y complejidad media, sujetas a revisión del equipo. En la última columna, S3–S6 indica la semana de cierre propuesta.

ID	Como / quiero / para	Resp.	Prior. / complej.	Estado	Cierre
HU-01	**Emprendedor:** Solicitar una cuenta para registrar mi negocio y enviar mis datos para revisión.	Fernanda	Alta / Alta	**Terminada**	S3
HU-02	**Emprendedor:** Publicar el catálogo con imagen y descripción para mostrar a los clientes las ofertas de mis productos.	Fernanda	Alta / Alta	**Terminada**	S4
HU-03	**Cliente:** Acceder al sitio web sin registrarme para consultar públicamente los emprendimientos y sus productos.	Fernanda	Alta / Media	**Pendiente**	—
HU-04	**Emprendedor:** Agregar una foto de perfil para identificar mi negocio mediante una foto o logotipo.	Fernanda	Baja / Baja	**Terminada**	S3
HU-05	**Emprendedor:** Clasificar mi negocio para facilitar su localización por categoría.	Fernanda	Baja / Baja	**Terminada**	S3
HU-06	**Emprendedor:** Agregar una descripción del negocio para explicar los productos o servicios que ofrezco.	Orlando	Alta / Baja	**Terminada**	S3
HU-07	**Emprendedor:** Indicar el precio de cada producto para informar su costo antes del contacto.	Orlando	Alta / Baja	**Terminada**	S4
HU-08	**Emprendedor:** Editar productos del catálogo para mantener actualizada mi oferta.	Orlando	Alta / Baja	**Terminada**	S4
HU-09	**Emprendedor:** Eliminar productos del catálogo para retirar productos que ya no ofrezco.	Orlando	Alta / Baja	**Terminada**	S4
HU-10	**Emprendedor:** Publicar una ubicación aproximada para facilitar que me encuentren dentro del campus.	Orlando	Media / Media	**Pendiente**	—
HU-11	**Emprendedor:** Pausar productos para indicar su falta de disponibilidad temporal.	Mario	Media / Baja	**Terminada**	S4
HU-12	**Emprendedor:** Desactivar la ubicación pública para proteger mi privacidad cuando no deseo mostrarla.	Mario	Media / Baja	**Terminada**	S4
HU-13	**Emprendedor:** Agregar medios de contacto para permitir que los clientes se comuniquen conmigo.	Mario	Alta / Baja	**Terminada**	S3
HU-14	**Consumidor:** Visualizar los emprendimientos disponibles para conocer los negocios de la universidad.	Mario	Alta / Media	**Terminada**	S5
HU-15	**Consumidor:** Buscar un emprendimiento por nombre para encontrar rápidamente un negocio específico.	Mario	Alta / Media	**Terminada**	S5
HU-16	**Administrador:** Gestionar las categorías del sistema para mantener organizada la clasificación de los negocios.	Denzel	Media / Media	**Terminada**	S4
HU-17	**Emprendedor:** Indicar si mi negocio está abierto o cerrado para informar si puedo atender en ese momento.	Ángel	Alta / Baja	**Terminada**	S3
HU-18	**Consumidor:** Consultar el perfil de un emprendimiento para conocer sus productos, precios, horarios y contactos.	Ángel	Alta / Media	**Terminada**	S5

ID	Como / quiero / para	Resp.	Prior. / complej.	Estado	Cierre
HU-19	**Consumidor:** Filtrar emprendimientos por categoría para encontrar opciones acordes con lo que busco.	Ángel	Alta / Media	**Terminada**	S5
HU-20	**Administrador:** Ocultar publicaciones que incumplan las reglas para evitar la exposición de contenido inapropiado o engañoso.	Ángel	Alta / Media	**Terminada**	S4
HU-21	**Administrador:** Revisar y resolver solicitudes de registro para aprobar o rechazar cuentas verificando pertenencia a la UNISON.	Denzel	Alta / Alta	**Terminada**	S4
HU-22	**Administrador:** Suspender temporalmente una cuenta para aplicar sanciones por incumplimiento de las reglas.	Denzel	Media / Alta	**Terminada**	S4
HU-23	**Consumidor:** Buscar emprendimientos por zona del campus para localizar negocios cercanos sin requerir una ubicación exacta.	Ángel	Media / Media	**Pendiente**	—
HU-24	**Administrador:** Gestionar los reportes de consumidores para tomar decisiones sobre cuentas denunciadas.	Denzel	Media / Alta	**Terminada**	S6
HU-25	**Administrador:** Dar mantenimiento general a la plataforma para asegurar su correcto funcionamiento.	Denzel	Media / Media	**Terminada**	S6
HU-26	**Consumidor:** Reportar un negocio con información falsa o inapropiada para contribuir a un directorio confiable.	Leinad	Media / Baja	**Terminada**	S5
HU-27	**Emprendedor:** Recibir notificación de aprobación o rechazo para conocer el resultado de mi solicitud.	Leinad	Alta / Baja	**Terminada**	S4
HU-28	**Emprendedor:** Eliminar mi cuenta para dejar de aparecer en el directorio al cerrar mi negocio.	Leinad	Media / Baja	**Terminada**	S5
HU-29	**Consumidor:** Contactar al emprendedor desde su perfil para comunicarme directamente por teléfono o redes sociales.	Leinad	Alta / Media	**Terminada**	S5
HU-30	**Consumidor:** Ordenar resultados por nombre, cercanía o estado para encontrar más rápido el emprendimiento que me interesa.	Leinad	Media / Alta	**En proceso**	—
HU-31	**Consumidor:** Guardar emprendimientos como favoritos para volver a encontrar los negocios que me interesaron.	Paulina	Media / Media	**Terminada**	S5
HU-32	**Emprendedor:** Recuperar mi contraseña para volver a acceder sin crear otra cuenta.	Paulina	Alta / Media	**Terminada**	S4
HU-33	**Consumidor:** Filtrar productos por rango de precio para encontrar opciones acordes con mi presupuesto.	Paulina	Media / Media	**Terminada**	S5
HU-34	**Emprendedor:** Previsualizar mi perfil como consumidor para revisar la información antes de promocionarlo.	Paulina	Media / Baja	**Terminada**	S6
HU-35	**Administrador:** Consultar los reportes de consumidores para revisar negocios reportados y decidir acciones.	Paulina	Alta / Media	**Terminada**	S6
HU-36	**Emprendedor:** Establecer el horario de atención para informar cuándo pueden encontrarme.	Marco	Media / Baja	**Terminada**	S3
HU-37	**Consumidor:** Buscar un producto por su nombre para localizar los emprendimientos que lo ofrecen.	Marco	Media / Media	**Terminada**	S5

ID	Como / quiero / para	Resp.	Prior. / complej.	Estado	Cierre
HU-38	**Consumidor:** Filtrar negocios por horario de atención para encontrar opciones disponibles a la hora que necesito.	Marco	Media / Media	**Terminada**	S6
HU-39	**Consumidor:** Filtrar negocios por estado abierto o cerrado para evitar contactar negocios que no están atendiendo.	Marco	Alta / Media	**Terminada**	S6
HU-40	**Emprendedor:** Iniciar sesión en mi cuenta para administrar de forma segura la información de mi negocio.	Marco	Alta / Media	**Terminada**	S3

1.6. Resumen por responsable

Los apoyos de integración no cambian al responsable principal. La cantidad de historias es una medida de distribución; no implica igual carga, pues existen diferencias de complejidad y dependencia.

Responsable	Terminadas	En proceso	Pendientes	Total
Fernanda	4	0	1	5
Orlando	4	0	1	5
Mario	5	0	0	5
Ángel	4	0	1	5
Denzel	5	0	0	5
Leinad	4	1	0	5
Paulina	5	0	0	5
Marco	5	0	0	5
Total	36	1	3	40

1.7. Evolución propuesta entre las semanas 3 y 6

No se asignan cierres funcionales a las primeras dos semanas porque los registros aportados no los documentan. Esto no elimina su trabajo de investigación, organización y diseño.

Semana	Periodo	Nuevas	Acumulado	Resultado principal
3	19–23 oct.	8	8 (20 %)	Arquitectura, cuentas y perfil básico.
4	26–30 oct.	12	20 (50 %)	Catálogo, cuentas restantes y administración inicial.
5	2–6 nov.	10	30 (75 %)	Directorio, búsqueda e interacción.
6	9–13 nov.	6	36 (90 %)	Reportes, mantenimiento, vista previa y filtros.

La suma $8 + 12 + 10 + 6 = 36$ es una propuesta de distribución del avance global reportado. Las bitácoras detallan la participación diaria. Todas las historias aparecen en el seguimiento: las pendientes se trabajan mediante análisis y preparación, y no se incorporan a la suma de cierres.

1.8. Cronograma actualizado de recuperación

1.8.1. Calendario y dependencias revisadas

Se mantiene la ventana global del 28 de septiembre al 27 de noviembre: 61 días naturales y 45 jornadas de lunes a viernes, con conteo inclusivo y sin descontar feriados. La numeración de bitácoras continúa los registros reales: semana 1, 5–9 de octubre (con entradas desde el día 6); semana 2, 12–16; semana 3, 19–23; semana 4, 26–30; semana 5, 2–6 de noviembre; semana 6, 9–13. La semana 7 corresponde al 16–20 y la semana 8 al 23–27.

El periodo del 28 de septiembre al 2 de octubre pertenece a la línea base, pero no se presenta como una semana de ejecución validada. Las fechas nuevas son ventanas de trabajo y aceptación, no estimaciones de esfuerzo individual.

Se reemplaza la dependencia de módulos completamente terminados por entregables mínimos acordados: un catálogo puede avanzar con un contrato de perfil estable, mientras la vista previa continúa en integración. La búsqueda general puede avanzar sin zonas; el filtro por zona y la cercanía siguen condicionados a ubicación pública. Así se explica el trabajo paralelo sin afirmar que desaparecieron las dependencias técnicas.

Tarea	Alcance	Original	Ajustado	Días	Coordinación	Estado al corte / condición
T1	Arquitectura y BD	28 sep.–2 oct.	6–20 oct.	11	Leinad, Denzel	Cierre propuesto el 20 oct.; contratos mínimos habilitan integración.
T2	Cuentas y acceso público	5–12 oct.	19 oct.–17 nov.	22	Mario, Fernanda; Marco y Paulina	Cuentas concluidas en S4; HU-03 corregida pendiente, prevista 16–17 nov.
T3	Perfil del emprendimiento	13–22 oct.	20 oct.–12 nov.	18	Ángel, Orlando; Mario, Paulina y Marco	Terminada al cerrar vista previa en S6. Integra contactos y horarios.
T4	Catálogo y productos	23–30 oct.	23–30 oct.	6	Marco, Paulina; Fernanda, Orlando y Mario	Terminada en S4. Incluye HU-02, 07, 08, 09 y 11; se retira HU-03.
T5	Exploración, búsqueda y filtros	2–16 nov.	29 oct.–20 nov.	17	Leinad, Denzel; Mario, Ángel, Paulina y Marco	En proceso por HU-30; los filtros de horario y estado cierran en S6.
T6	Interacción del consumidor	17–20 nov.	2–5 nov.	4	Marco, Paulina; Leinad	Terminada en S5: reporte, contacto y favoritos.
T7	Administración	13–22 oct.	21 oct.–12 nov.	17	Fernanda, Ángel; Denzel y Paulina	Terminada en S6 con reportes y mantenimiento.
T8	Ubicación	23–30 oct.	22 oct.–20 nov.	22	Orlando, Mario; Ángel	HU-12 terminada; HU-10 y HU-23 pendientes. Requiere integrar publicación antes de búsqueda.
T9	Pruebas y entrega	23–27 nov.	9–27 nov.	15	Denzel, Fernanda; todo el equipo	Revisión incremental 9–20 nov.; aceptación final y entrega 23–27 nov.

T2 amplía explícitamente su alcance por el cambio de HU-03. Los contratos de cuentas necesarios para T3 y T7 se habilitan en octubre; el cierre de acceso público no bloquea el desarrollo de esos módulos. Las coordinaciones por tarea se conservan del primer avance, con apoyo de los responsables individuales que aparecen en la matriz.

Las duraciones anteriores se cuentan como lunes a viernes dentro de cada ventana; no se suman para calcular la duración del proyecto porque varias tareas se superponen. La línea base fechada se conserva como referencia; no se mezclan sus días con las estimaciones originales de 10, 15 o 7 días que no coincidían con el Gantt.

1.8.2. Vista semanal del cronograma actualizado

El sombreado azul indica ventana de trabajo o revisión. La columna inicial resume las dos primeras semanas registradas. La fecha final permanece el 27 de noviembre.



S3: 19–23 oct.; S4: 26–30 oct.; S5: 2–6 nov.; S6: 9–13 nov.; S7: 16–20 nov.; S8: 23–27 nov. El gráfico representa ventanas semanales; las fechas exactas se especifican en la tabla.

1.8.3. Dependencias que condicionan el cierre

La cadena funcional que requiere mayor atención es:

$$\text{HU-10} \longrightarrow \text{HU-23} \longrightarrow \text{cercanía de HU-30} \longrightarrow \text{aceptación final.}$$

La HU-03 corregida se cierra en paralelo mediante la revisión de acceso público. Ocultar la ubicación (HU-12) ya está terminada: protege los datos privados y no equivale a haber terminado la captura, publicación o búsqueda por zona.

No se reutilizan las holguras de 21 o 30 días del plan anterior. Al modificar las dependencias, el alcance de T2 y las ventanas de trabajo, esas holguras y las rutas críticas de la línea base dejan de describir el plan actualizado. La cadena anterior identifica una dependencia de cierre; no es un cálculo CPM con duraciones optimistas o un nuevo valor de holgura.

1.9. Plan de cierre de historias abiertas

Historia	Resp.	Ventana	Trabajo restante	Condición para terminar
HU-03	Fernanda	16–17 nov.	Completar aceptación de acceso público sin cuenta.	Recorrido de inicio, directorio y perfil sin sesión; rutas de gestión protegidas. Los casos por zona se revisan tras HU-23.
HU-10	Orlando	16–18 nov.	Integrar captura y publicación de ubicación aproximada.	Guardar zona y referencia, mostrar únicamente datos autorizados y conservar la privacidad al desactivar visibilidad.

Historia	Resp.	Ventana	Trabajo restante	Condición para terminar
HU-23	Ángel	19–20 nov.	Integrar búsqueda por zona con datos publicados.	Resultados de la zona seleccionada; ausencia de negocios con ubicación privada. Depende de la integración de HU-10.
HU-30	Leinad	19–20 nov.	Completar cercanía e integrar todas las opciones de orden.	Orden alfabético, por estado y por cercanía coherentes; negocios sin ubicación pública sin exposición de datos. El cierre depende de HU-10 y HU-23.

La implementación de cercanía puede avanzar con el contrato de zonas desde el 19 de noviembre; su aceptación final se realiza después de validar HU-23, el 20. Las cuatro ventanas son metas, no cierres consumados. Si no se completa un criterio, la historia conserva su estado abierto y se ajusta el plan de aceptación sin cambiar retrospectivamente las bitácoras.

1.10. Riesgos y controles de seguimiento

- **Ubicación y cercanía:** si HU-10 se retrasa, afecta HU-23 y el cierre de HU-30. Orlando, Ángel y Leinad revisan diariamente datos y bloqueos.
- **Cambio de alcance de HU-03:** evitar confundir acceso público con autenticación de clientes. Fernanda registra criterios, casos sin sesión y la conciliación de la documentación técnica.
- **Integración paralela:** coordinar contratos y revisar flujos completos para detectar incompatibilidades antes de las pruebas finales.
- **Diferencias entre borrador y ejecución:** confirmar cada entrada, fecha y cierre con el responsable; asociar evidencia antes de aprobar.

1.11. Aceptación final y entrega

Del 23 al 27 de noviembre se reserva la aceptación del conjunto:

- Revisar los recorridos de cliente sin registro, emprendedor y administrador, incluyendo rutas protegidas y estados de cuenta.
- Verificar privacidad de ubicación y credenciales, validaciones, mensajes claros y consistencia de horarios.
- Revisar uso móvil, navegación a contacto y correspondencia entre perfil público y vista previa.
- Ejecutar las verificaciones técnicas del proyecto y registrar resultados e incidencias, sin anticipar que pasarán.
- Conciliar HU-03 y la numeración de HU-20 en los documentos de cierre, preparar evidencia y consolidar la entrega del 27 de noviembre.

El objetivo de la recuperación es llegar al cierre de las cuarenta historias antes de la aceptación final. Este avance conserva el corte de 36 terminadas y cuatro abiertas; no presenta el objetivo futuro como resultado ya obtenido.

1.12. Fuentes de elaboración y revisión pendiente

Se consultaron los siguientes materiales proporcionados por el equipo:

1. *Copia de AvanceDeProyecto (Parte 01)*, fechado el 25 de septiembre de 2026: historias, prioridades, complejidad y responsables.
2. *Bitácora semana 1*: entradas del 6 al 9 de octubre; portada fechada el 22 de octubre.

3. *Bitácora semana 2*: entradas del 12 al 16 de octubre; portada fechada el 22 de octubre.
4. Descripción del cronograma original: calendario del 28 de septiembre al 27 de noviembre y advertencia sobre diferencias con las duraciones estimadas.
5. Confirmaciones del equipo para este documento: 36 terminadas, HU-03, HU-10 y HU-23 pendientes, HU-30 en proceso; nuevo alcance de HU-03 como consulta sin registro y semana 6 completa como borrador.

Se consultaron también la especificación técnica y el plan de construcción del repositorio como referencia de nombres y dependencias. El reporte de avance no sustituye la verificación de aceptación de cada funcionalidad.

Antes de convertir este documento en entrega definitiva, cada integrante debe confirmar las actividades atribuidas, la semana de cierre y la evidencia correspondiente. La portada y las fechas representan el corte propuesto del 13 de noviembre, no una aprobación ya firmada.

2. Bitácora de la semana 3

Periodo: 19 al 23 de octubre de 2026.

Nota de elaboración. Reconstrucción propuesta a partir de las bitácoras 1 y 2, el primer avance, el cronograma original y el estado global comunicado por el equipo. La distribución diaria de actividades y cierres requiere validación de sus responsables. La semana 6 se presenta completa para revisión al 13 de noviembre; las entradas posteriores al 9 de noviembre son previstas. Los estados documentales no constituyen una auditoría del código ni un acta de pruebas.

2.1. Objetivo y situación de inicio

Cerrar el rezago de arquitectura y base de datos, fijar contratos de integración y habilitar cuentas y perfil básico.

Las semanas 1 y 2 se concentraron en investigación de bases de datos, bocetos y organización del tablero. Al 16 de octubre seguían abiertos acuerdos de arquitectura; por ello no se considera que T1 ni T2 hubieran terminado en sus fechas originales. La recuperación comienza con el cierre de esas decisiones y entregas pequeñas que pueden integrarse por módulo.

Organización: se conserva la responsabilidad por historia del primer avance. Los apoyos entre módulos se registran como colaboración y no sustituyen al responsable de aceptación.

Fecha: 19 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Revisé la retroalimentación y retomé pendientes de organización.	Definir datos de favoritos y recuperación (HU-31 y HU-32).	Contrato de cuentas acordado con Fernanda y Marco.
Leinad	Revisé con el equipo los pendientes para la siguiente semana.	Consolidar con Denzel la arquitectura y los módulos.	Confirmación diaria de bloqueos de cada responsable.
Fernanda	Avancé en actualizar la planeación y las tareas pendientes.	Retomar requisitos de cuenta y actualizar fechas del plan.	Campos de cuenta y esquema acordados por el equipo.
Marco	Revisé las actividades asignadas y su incorporación al tablero.	Definir datos de horarios y acceso del emprendedor.	Estados de cuenta definidos con Denzel.
Mario	Apoyé la revisión de fechas y la organización del trabajo.	Acordar medios de contacto y privacidad (HU-12 y HU-13).	Formato de contactos acordado con Orlando.
Ángel	Revisé los bocetos y ajustes de interfaz con el equipo.	Ajustar bocetos al perfil y acceso ya definidos.	Datos del perfil acordados con Fernanda y Mario.
Orlando	Recabé información de SQLite y PostgreSQL; quedó pendiente decidir.	Cerrar con el equipo el esquema de datos y sus relaciones.	Contrato de datos compartido con Denzel.
Denzel	Reorganicé responsabilidades y continué la definición de arquitectura.	Concretar arquitectura, responsabilidades y entregables mínimos.	Actualización de avances y bloqueos de todos los integrantes.

Fecha: 20 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Avancé en definir datos de favoritos y recuperación (HU-31 y HU-32).	Acordar campos y persistencia para recuperar contraseña.	Contrato de cuentas acordado con Fernanda y Marco.
Leinad	Avancé en consolidar con Denzel la arquitectura y los módulos.	Definir contratos comunes y actualizar el tablero.	Confirmación diaria de bloqueos de cada responsable.
Fernanda	Avancé en retomar requisitos de cuenta y actualizar fechas del plan.	Conectar solicitud de cuenta con validaciones (HU-01).	Campos de cuenta y esquema acordados por el equipo.
Marco	Avancé en definir datos de horarios y acceso del emprendedor.	Preparar inicio de sesión por rol (HU-40).	Estados de cuenta definidos con Denzel.
Mario	Avancé en acordar medios de contacto y privacidad (HU-12 y HU-13).	Integrar captura de contactos (HU-13).	Formato de contactos acordado con Orlando.
Ángel	Avancé en ajustar bocetos al perfil y acceso ya definidos.	Integrar el indicador abierto/cerrado (HU-17).	Datos del perfil acordados con Fernanda y Mario.
Orlando	Avancé en cerrar con el equipo el esquema de datos y sus relaciones.	Integrar descripción del negocio (HU-06).	Contrato de datos compartido con Denzel.
Denzel	Avancé en concretar arquitectura, responsabilidades y entregables mínimos.	Cerrar T1 y publicar el contrato de integración del equipo.	Actualización de avances y bloqueos de todos los integrantes.

Fecha: 21 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en acordar campos y persistencia para recuperar contraseña.	Preparar el flujo de recuperación (HU-32).	Contrato de cuentas acordado con Fernanda y Marco.
Leinad	Avancé en definir contratos comunes y actualizar el tablero.	Preparar notificaciones de solicitud (HU-27).	Confirmación diaria de bloqueos de cada responsable.
Fernanda	Avancé en conectar solicitud de cuenta con validaciones (HU-01).	Integrar foto y categoría del perfil (HU-04 y HU-05).	Campos de cuenta y esquema acordados por el equipo.
Marco	Avancé en preparar inicio de sesión por rol (HU-40).	Integrar horarios semanales (HU-36).	Estados de cuenta definidos con Denzel.
Mario	Avancé en integrar captura de contactos (HU-13).	Conectar contactos con el perfil del negocio.	Formato de contactos acordado con Orlando.
Ángel	Avancé en integrar el indicador abierto/cerrado (HU-17).	Preparar la presentación del perfil público (HU-18).	Datos del perfil acordados con Fernanda y Mario.
Orlando	Avancé en integrar descripción del negocio (HU-06).	Revisar datos de productos para precios y edición.	Contrato de datos compartido con Denzel.
Denzel	Avancé en cerrar T1 y publicar el contrato de integración del equipo.	Preparar categorías y revisión de solicitudes administrativas.	Actualización de avances y bloqueos de todos los integrantes.

Fecha: 22 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en preparar el flujo de recuperación (HU-32).	Conectar la solicitud y captura del código de recuperación.	Contrato de cuentas acordado con Fernanda y Marco.
Leinad	Avancé en preparar notificaciones de solicitud (HU-27).	Integrar mensajes de aprobación y rechazo con el equipo.	Confirmación diaria de bloqueos de cada responsable.
Fernanda	Avancé en integrar foto y categoría del perfil (HU-04 y HU-05).	Revisar el flujo de solicitud y preparar catálogo (HU-02).	Campos de cuenta y esquema acordados por el equipo.
Marco	Avancé en integrar horarios semanales (HU-36).	Revisar sesiones, validaciones y captura de horarios.	Estados de cuenta definidos con Denzel.
Mario	Avancé en conectar contactos con el perfil del negocio.	Preparar pausa de productos (HU-11) y ocultamiento de ubicación.	Formato de contactos acordado con Orlando.
Ángel	Avancé en preparar la presentación del perfil público (HU-18).	Revisar el indicador abierto/cerrado con horarios.	Datos del perfil acordados con Fernanda y Mario.
Orlando	Avancé en revisar datos de productos para precios y edición.	Precisar publicación de ubicación (HU-10), sin implementarla.	Contrato de datos compartido con Denzel.
Denzel	Avancé en preparar categorías y revisión de solicitudes administrativas.	Integrar las ramas base y revisar dependencias de cuentas.	Actualización de avances y bloqueos de todos los integrantes.

Fecha: 23 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en conectar la solicitud y captura del código de recuperación.	Revisar recuperación y preparar filtros de precio (HU-33).	Contrato de cuentas acordado con Fernanda y Marco.
Leinad	Avancé en integrar mensajes de aprobación y rechazo con el equipo.	Revisar dependencias de reportes, contacto y ordenamiento.	Confirmación diaria de bloqueos de cada responsable.
Fernanda	Avancé en revisar el flujo de solicitud y preparar catálogo (HU-02).	Registrar el cierre de HU-01, HU-04 y HU-05.	Campos de cuenta y esquema acordados por el equipo.
Marco	Avancé en revisar sesiones, validaciones y captura de horarios.	Cerrar HU-36 y HU-40; preparar búsqueda de productos.	Estados de cuenta definidos con Denzel.
Mario	Avancé en preparar pausa de productos (HU-11) y ocultamiento de ubicación.	Cerrar HU-13 y revisar contratos para el directorio.	Formato de contactos acordado con Orlando.
Ángel	Avancé en revisar el indicador abierto/cerrado con horarios.	Cerrar HU-17 y preparar categorías y moderación.	Datos del perfil acordados con Fernanda y Mario.
Orlando	Avancé en precisar publicación de ubicación (HU-10), sin implementarla.	Cerrar HU-06 y preparar HU-07, HU-08 y HU-09.	Contrato de datos compartido con Denzel.
Denzel	Avancé en integrar las ramas base y revisar dependencias de cuentas.	Registrar ocho cierres y distribuir el trabajo paralelo siguiente.	Actualización de avances y bloqueos de todos los integrantes.

2.2. Cierre semanal y seguimiento

Se propone cerrar T1 el 20 de octubre y completar los flujos base de cuenta y perfil durante la semana. Ocho historias quedan terminadas en esta reconstrucción; las demás continúan en desarrollo o en preparación. No se declara recuperado todo el desfase en esta primera semana.

Historias que se proponen cerrar esta semana (8): HU-01, HU-04, HU-05, HU-06, HU-13, HU-17, HU-36, HU-40.

Acumulado: 8 de 40 historias terminadas (20 %). El conteo es por historia, no por horas ni esfuerzo.

Riesgo y respuesta: Los cambios de campos entre formularios y base de datos pueden obligar a rehacer integraciones. Se establece un contrato común y una revisión diaria de bloqueos.

Acuerdo para la siguiente etapa: Completar catálogo, recuperación de contraseña y administración inicial; conservar HU-03, HU-10 y HU-23 fuera del conjunto de historias terminadas.

Evidencia por asociar antes de aprobar la bitácora: tarjetas del tablero, cambios del repositorio y resultados de revisión que correspondan a cada cierre. No se asignan números de commit, capturas, horas trabajadas ni resultados de pruebas sin contar con sus registros.

Validación: cada integrante debe confirmar sus entradas diarias; la coordinación debe confirmar fechas y cierres antes de usar este documento como registro definitivo.

3. Bitácora de la semana 4

Periodo: 26 al 30 de octubre de 2026.

Nota de elaboración. Reconstrucción propuesta a partir de las bitácoras 1 y 2, el primer avance, el cronograma original y el estado global comunicado por el equipo. La distribución diaria de actividades y cierres requiere validación de sus responsables. La semana 6 se presenta completa para revisión al 13 de noviembre; las entradas posteriores al 9 de noviembre son previstas. Los estados documentales no constituyen una auditoría del código ni un acta de pruebas.

3.1. Objetivo y situación de inicio

Concluir catálogo, gestión de cuentas restante y administración inicial mediante trabajo paralelo.

Con T1 cerrado y ocho historias base terminadas, el equipo puede avanzar sobre contratos estables. Las tareas de catálogo y administración se ejecutan al mismo tiempo, mientras se completan recuperación y notificaciones. La publicación de ubicación no se da por terminada.

Organización: se conserva la responsabilidad por historia del primer avance. Los apoyos entre módulos se registran como colaboración y no sustituyen al responsable de aceptación.

Fecha: 26 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en revisar recuperación y preparar filtros de precio (HU-33).	Completar recuperación y preparar revisión de errores (HU-32).	Decisiones de cuenta disponibles para revisar recuperación.
Leinad	Avancé en revisar dependencias de reportes, contacto y ordenamiento.	Conectar notificaciones con decisiones administrativas (HU-27).	Resoluciones de solicitudes de Denzel.
Fernanda	Avancé en registrar el cierre de HU-01, HU-04 y HU-05.	Integrar alta de productos con imagen y descripción (HU-02).	Acciones de edición y precios de Orlando.
Marco	Avancé en cerrar HU-36 y HU-40; preparar búsqueda de productos.	Revisar horarios e inicio de sesión ya integrados.	Contrato público de horarios y productos.
Mario	Avancé en cerrar HU-13 y revisar contratos para el directorio.	Integrar pausa y reactivación de productos (HU-11).	Catálogo integrado y regla de privacidad compartida.
Ángel	Avancé en cerrar HU-17 y preparar categorías y moderación.	Integrar moderación de publicaciones (HU-20).	Productos de ejemplo y decisiones de permisos.
Orlando	Avancé en cerrar HU-06 y preparar HU-07, HU-08 y HU-09.	Integrar precios y edición de productos (HU-07 y HU-08).	Formulario de productos y validaciones acordadas.
Denzel	Avancé en registrar ocho cierres y distribuir el trabajo paralelo siguiente.	Completar categorías y revisión de solicitudes (HU-16 y HU-21).	Revisión conjunta de moderación y estados de cuenta.

Fecha: 27 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en completar recuperación y preparar revisión de errores (HU-32).	Revisar código vencido, datos incorrectos y nuevo acceso.	Decisiones de cuenta disponibles para revisar recuperación.
Leinad	Avancé en conectar notificaciones con decisiones administrativas (HU-27).	Revisar notificaciones de aprobación y rechazo.	Resoluciones de solicitudes de Denzel.
Fernanda	Avancé en integrar alta de productos con imagen y descripción (HU-02).	Revisar campos del catálogo con Orlando.	Acciones de edición y precios de Orlando.
Marco	Avancé en revisar horarios e inicio de sesión ya integrados.	Preparar consulta de productos por nombre (HU-37).	Contrato público de horarios y productos.
Mario	Avancé en integrar pausa y reactivación de productos (HU-11).	Implementar ocultamiento de ubicación (HU-12).	Catálogo integrado y regla de privacidad compartida.
Ángel	Avancé en integrar moderación de publicaciones (HU-20).	Conectar acciones de ocultar y restaurar productos.	Productos de ejemplo y decisiones de permisos.
Orlando	Avancé en integrar precios y edición de productos (HU-07 y HU-08).	Conectar eliminación de productos (HU-09).	Formulario de productos y validaciones acordadas.
Denzel	Avancé en completar categorías y revisión de solicitudes (HU-16 y HU-21).	Integrar suspensión de cuentas (HU-22).	Revisión conjunta de moderación y estados de cuenta.

Fecha: 28 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en revisar código vencido, datos incorrectos y nuevo acceso.	Registrar cierre de HU-32 y preparar favoritos (HU-31).	Decisiones de cuenta disponibles para revisar recuperación.
Leinad	Avancé en revisar notificaciones de aprobación y rechazo.	Registrar cierre de HU-27 y preparar reportes (HU-26).	Resoluciones de solicitudes de Denzel.
Fernanda	Avancé en revisar campos del catálogo con Orlando.	Conectar alta de productos al panel.	Acciones de edición y precios de Orlando.
Marco	Avancé en preparar consulta de productos por nombre (HU-37).	Diseñar filtros por horario (HU-38).	Contrato público de horarios y productos.
Mario	Avancé en implementar ocultamiento de ubicación (HU-12).	Revisar que una ubicación privada no se exponga.	Catálogo integrado y regla de privacidad compartida.
Ángel	Avancé en conectar acciones de ocultar y restaurar productos.	Revisar acceso del administrador y permisos de moderación.	Productos de ejemplo y decisiones de permisos.
Orlando	Avancé en conectar eliminación de productos (HU-09).	Revisar catálogo con Fernanda y Mario.	Formulario de productos y validaciones acordadas.
Denzel	Avancé en integrar suspensión de cuentas (HU-22).	Revisar permisos y cambios de estado con Ángel.	Revisión conjunta de moderación y estados de cuenta.

Fecha: 29 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Avancé en registrar cierre de HU-32 y preparar favoritos (HU-31).	Diseñar selección y conservación local de favoritos.	Decisiones de cuenta disponibles para revisar recuperación.
Leinad	Avancé en registrar cierre de HU-27 y preparar reportes (HU-26).	Diseñar el contacto directo desde perfiles (HU-29).	Resoluciones de solicitudes de Denzel.
Fernanda	Avancé en conectar alta de productos al panel.	Revisar presentación del catálogo y validaciones.	Acciones de edición y precios de Orlando.
Marco	Avancé en diseñar filtros por horario (HU-38).	Preparar presentación del estado abierto/cerrado (HU-39).	Contrato público de horarios y productos.
Mario	Avancé en revisar que una ubicación privada no se exponga.	Cerrar HU-11 y HU-12; preparar directorio (HU-14).	Catálogo integrado y regla de privacidad compartida.
Ángel	Avancé en revisar acceso del administrador y permisos de moderación.	Cerrar HU-20 y preparar filtros de categoría (HU-19).	Productos de ejemplo y decisiones de permisos.
Orlando	Avancé en revisar catálogo con Fernanda y Mario.	Cerrar HU-07, HU-08 y HU-09.	Formulario de productos y validaciones acordadas.
Denzel	Avancé en revisar permisos y cambios de estado con Ángel.	Cerrar HU-16, HU-21 y HU-22.	Revisión conjunta de moderación y estados de cuenta.

Fecha: 30 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en diseñar selección y conservación local de favoritos.	Preparar filtros de precio con datos del catálogo.	Decisiones de cuenta disponibles para revisar recuperación.
Leinad	Avancé en diseñar el contacto directo desde perfiles (HU-29).	Definir orden alfabético y dependencias de cercanía (HU-30).	Resoluciones de solicitudes de Denzel.
Fernanda	Avancé en revisar presentación del catálogo y validaciones.	Cerrar HU-02 y actualizar cronograma y acumulado.	Acciones de edición y precios de Orlando.
Marco	Avancé en preparar presentación del estado abierto/cerrado (HU-39).	Acordar datos de búsqueda con Mario y Ángel.	Contrato público de horarios y productos.
Mario	Avancé en cerrar HU-11 y HU-12; preparar directorio (HU-14).	Preparar búsqueda por nombre del negocio (HU-15).	Catálogo integrado y regla de privacidad compartida.
Ángel	Avancé en cerrar HU-20 y preparar filtros de categoría (HU-19).	Revisar el perfil público con el catálogo disponible.	Productos de ejemplo y decisiones de permisos.
Orlando	Avancé en cerrar HU-07, HU-08 y HU-09.	Revisar el alcance pendiente de ubicación (HU-10).	Formulario de productos y validaciones acordadas.
Denzel	Avancé en cerrar HU-16, HU-21 y HU-22.	Registrar veinte cierres y preparar reportes y mantenimiento.	Revisión conjunta de moderación y estados de cuenta.

3.2. Cierre semanal y seguimiento

Se agregan doce historias terminadas y el acumulado llega a veinte. T2 queda concluida; T4 concluye con el alcance corregido, que ya no incluye la antigua foto de menú de HU-03. En T7 faltan aún los reportes y el mantenimiento.

Historias que se proponen cerrar esta semana (12): HU-02, HU-07, HU-08, HU-09, HU-11, HU-12, HU-16, HU-20, HU-21, HU-22, HU-27, HU-32.

Acumulado: 20 de 40 historias terminadas (50 %). El conteo es por historia, no por horas ni esfuerzo.

Riesgo y respuesta: La integración de solicitudes, notificaciones y sesiones puede producir estados inconsistentes. Cada responsable entrega un flujo pequeño antes de continuar con el siguiente.

Acuerdo para la siguiente etapa: Integrar directorio, búsqueda e interacción del consumidor; cerrar reportes y vista previa sin anticipar el cierre de las funciones de ubicación.

Evidencia por asociar antes de aprobar la bitácora: tarjetas del tablero, cambios del repositorio y resultados de revisión que correspondan a cada cierre. No se asignan números de commit, capturas, horas trabajadas ni resultados de pruebas sin contar con sus registros.

Validación: cada integrante debe confirmar sus entradas diarias; la coordinación debe confirmar fechas y cierres antes de usar este documento como registro definitivo.

4. Bitácora de la semana 5

Periodo: 2 al 6 de noviembre de 2026.

Nota de elaboración. Reconstrucción propuesta a partir de las bitácoras 1 y 2, el primer avance, el cronograma original y el estado global comunicado por el equipo. La distribución diaria de actividades y cierres requiere validación de sus responsables. La semana 6 se presenta completa para revisión al 13 de noviembre; las entradas posteriores al 9 de noviembre son previstas. Los estados documentales no constituyen una auditoría del código ni un acta de pruebas.

4.1. Objetivo y situación de inicio

Integrar exploración, búsqueda, contacto y favoritos; avanzar en reportes y mantenimiento.

El acumulado de veinte historias permite integrar el recorrido público sobre catálogo, cuentas y perfiles disponibles. Se adelantan T5 y T6 respecto al calendario original para recuperar tiempo con apoyo cruzado. La HU-30 se trabaja parcialmente y permanece en proceso por la cercanía.

Organización: se conserva la responsabilidad por historia del primer avance. Los apoyos entre módulos se registran como colaboración y no sustituyen al responsable de aceptación.

Fecha: 2 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Avancé en preparar filtros de precio con datos del catálogo.	Integrar favoritos y rango de precios (HU-31 y HU-33).	Datos del directorio y reportes acordados con Denzel.
Leinad	Avancé en definir orden alfabético y dependencias de cercanía (HU-30).	Integrar formulario de reporte y contacto (HU-26 y HU-29).	Perfil público de Ángel y reportes de Denzel.
Fernanda	Avancé en cerrar HU-02 y actualizar cronograma y acumulado.	Apoyar integración de catálogo con el directorio.	Confirmación del nuevo alcance de HU-03 por el equipo.
Marco	Avancé en acordar datos de búsqueda con Mario y Ángel.	Integrar búsqueda de productos por nombre (HU-37).	Productos publicados y horarios del negocio.
Mario	Avancé en preparar búsqueda por nombre del negocio (HU-15).	Integrar listado y búsqueda por negocio (HU-14 y HU-15).	Tarjetas y contratos públicos de Ángel y Marco.
Ángel	Avancé en revisar el perfil público con el catálogo disponible.	Integrar perfil público y categoría (HU-18 y HU-19).	Contactos de Mario y datos del catálogo.
Orlando	Avancé en revisar el alcance pendiente de ubicación (HU-10).	Apoyar integración de productos y sus precios.	Criterios de zonas acordados con Ángel y Leinad.
Denzel	Avancé en registrar veinte cierres y preparar reportes y mantenimiento.	Integrar resolución de reportes y mantenimiento (HU-24 y HU-25).	Listado de reportes y colaboración de cada responsable.

Fecha: 3 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en integrar favoritos y rango de precios (HU-31 y HU-33).	Revisar persistencia de favoritos y límites del filtro.	Datos del directorio y reportes acordados con Denzel.
Leinad	Avancé en integrar formulario de reporte y contacto (HU-26 y HU-29).	Revisar validaciones de reporte y enlaces de contacto.	Perfil público de Ángel y reportes de Denzel.
Fernanda	Avancé en apoyar integración de catálogo con el directorio.	Revisar fotos, categorías y descripciones en las tarjetas.	Confirmación del nuevo alcance de HU-03 por el equipo.
Marco	Avancé en integrar búsqueda de productos por nombre (HU-37).	Revisar resultados, nombres y precios de productos.	Productos publicados y horarios del negocio.
Mario	Avancé en integrar listado y búsqueda por negocio (HU-14 y HU-15).	Conectar búsqueda con catálogo y categorías.	Tarjetas y contratos públicos de Ángel y Marco.
Ángel	Avancé en integrar perfil público y categoría (HU-18 y HU-19).	Conectar productos, horarios y contactos al perfil.	Contactos de Mario y datos del catálogo.
Orlando	Avancé en apoyar integración de productos y sus precios.	Revisar privacidad de ubicación con Mario.	Criterios de zonas acordados con Ángel y Leinad.
Denzel	Avancé en integrar resolución de reportes y mantenimiento (HU-24 y HU-25).	Coordinar el listado de reportes con Paulina.	Listado de reportes y colaboración de cada responsable.

Fecha: 4 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Avancé en revisar persistencia de favoritos y límites del filtro.	Cerrar HU-31 y HU-33; preparar reportes (HU-35).	Datos del directorio y reportes acordados con Denzel.
Leinad	Avancé en revisar validaciones de reporte y enlaces de contacto.	Conectar eliminación de cuenta (HU-28).	Perfil público de Ángel y reportes de Denzel.
Fernanda	Avancé en revisar fotos, categorías y descripciones en las tarjetas.	Redactar la corrección de HU-03 como acceso sin registro.	Confirmación del nuevo alcance de HU-03 por el equipo.
Marco	Avancé en revisar resultados, nombres y precios de productos.	Cerrar HU-37 y conectar filtro de horario (HU-38).	Productos publicados y horarios del negocio.
Mario	Avancé en conectar búsqueda con catálogo y categorías.	Revisar estados vacíos y disponibilidad de negocios.	Tarjetas y contratos públicos de Ángel y Marco.
Ángel	Avancé en conectar productos, horarios y contactos al perfil.	Revisar navegación de directorio a perfil y contacto.	Contactos de Mario y datos del catálogo.
Orlando	Avancé en revisar privacidad de ubicación con Mario.	Precisar datos y validaciones pendientes de HU-10.	Criterios de zonas acordados con Ángel y Leinad.
Denzel	Avancé en coordinar el listado de reportes con Paulina.	Revisar relación entre reportes, moderación y suspensión.	Listado de reportes y colaboración de cada responsable.

Fecha: 5 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Avancé en cerrar HU-31 y HU-33; preparar reportes (HU-35).	Conectar listado de reportes y vista previa (HU-34).	Datos del directorio y reportes acordados con Denzel.
Leinad	Avancé en conectar eliminación de cuenta (HU-28).	Cerrar HU-26, HU-28 y HU-29; integrar orden alfabético.	Perfil público de Ángel y reportes de Denzel.
Fernanda	Avancé en redactar la corrección de HU-03 como acceso sin registro.	Acordar criterios de HU-03 y mantenerla pendiente.	Confirmación del nuevo alcance de HU-03 por el equipo.
Marco	Avancé en cerrar HU-37 y conectar filtro de horario (HU-38).	Integrar estado abierto/cerrado con exploración (HU-39).	Productos publicados y horarios del negocio.
Mario	Avancé en revisar estados vacíos y disponibilidad de negocios.	Cerrar HU-14 y HU-15.	Tarjetas y contratos públicos de Ángel y Marco.
Ángel	Avancé en revisar navegación de directorio a perfil y contacto.	Cerrar HU-18 y HU-19.	Contactos de Mario y datos del catálogo.
Orlando	Avancé en precisar datos y validaciones pendientes de HU-10.	Acordar dependencia HU-10 a HU-23 y cercanía de HU-30.	Criterios de zonas acordados con Ángel y Leinad.
Denzel	Avancé en revisar relación entre reportes, moderación y suspensión.	Apoyar integración de los módulos desarrollados en paralelo.	Listado de reportes y colaboración de cada responsable.

Fecha: 6 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en conectar listado de reportes y vista previa (HU-34).	Revisar correspondencia entre vista previa y perfil público.	Datos del directorio y reportes acordados con Denzel.
Leinad	Avancé en cerrar HU-26, HU-28 y HU-29; integrar orden alfabético.	Mantener HU-30 en proceso por la opción de cercanía.	Perfil público de Ángel y reportes de Denzel.
Fernanda	Avancé en acordar criterios de HU-03 y mantenerla pendiente.	Actualizar trazabilidad y el cronograma de recuperación.	Confirmación del nuevo alcance de HU-03 por el equipo.
Marco	Avancé en integrar estado abierto/cerrado con exploración (HU-39).	Preparar revisión conjunta de horarios y filtros.	Productos publicados y horarios del negocio.
Mario	Avancé en cerrar HU-14 y HU-15.	Revisar privacidad en tarjetas y perfiles con ubicación oculta.	Tarjetas y contratos públicos de Ángel y Marco.
Ángel	Avancé en cerrar HU-18 y HU-19.	Definir aceptación de búsqueda por zona (HU-23), aún pendiente.	Contactos de Mario y datos del catálogo.
Orlando	Avancé en acordar dependencia HU-10 a HU-23 y cercanía de HU-30.	Mantener HU-10 pendiente y documentar su cierre posterior.	Criterios de zonas acordados con Ángel y Leinad.
Denzel	Avancé en apoyar integración de los módulos desarrollados en paralelo.	Registrar treinta cierres y distribuir las seis historias restantes.	Listado de reportes y colaboración de cada responsable.

4.2. Cierre semanal y seguimiento

Se agregan diez historias terminadas y se alcanza un acumulado de treinta. T6 queda cerrada antes de su ventana original. T5 sigue en integración, T7 conserva trabajo de reportes y mantenimiento, y T3 conserva la aceptación de la vista previa.

Historias que se proponen cerrar esta semana (10): HU-14, HU-15, HU-18, HU-19, HU-26, HU-28, HU-29, HU-31, HU-33, HU-37.

Acumulado: 30 de 40 historias terminadas (75 %). El conteo es por historia, no por horas ni esfuerzo.

Riesgo y respuesta: No debe confundirse disponer de pantallas públicas con aceptar la HU-03 corregida como recorrido completo sin registro. Esa aceptación permanece pendiente; tampoco se valida cercanía con zonas simuladas.

Acuerdo para la siguiente etapa: Cerrar seis historias de integración y dejar explícitas las tres pendientes y HU-30 en proceso al preparar el segundo avance.

Evidencia por asociar antes de aprobar la bitácora: tarjetas del tablero, cambios del repositorio y resultados de revisión que correspondan a cada cierre. No se asignan números de commit, capturas, horas trabajadas ni resultados de pruebas sin contar con sus registros.

Validación: cada integrante debe confirmar sus entradas diarias; la coordinación debe confirmar fechas y cierres antes de usar este documento como registro definitivo.

5. Bitácora de la semana 6

Periodo: 9 al 13 de noviembre de 2026.

Nota de elaboración. Reconstrucción propuesta a partir de las bitácoras 1 y 2, el primer avance, el cronograma original y el estado global comunicado por el equipo. La distribución diaria de actividades y cierres requiere validación de sus responsables. La semana 6 se presenta completa para revisión al 13 de noviembre; las entradas posteriores al 9 de noviembre son previstas. Los estados documentales no constituyen una auditoría del código ni un acta de pruebas.

5.1. Objetivo y situación de inicio

Consolidar integración, documentar los 36 cierres y reprogramar las cuatro historias que no están terminadas.

Esta semana se redacta completa como borrador de cierre al 13 de noviembre. Las entradas del 10 al 13 son actividades previstas al momento de elaborar el documento, no hechos ya comprobados. La distribución por día de los cierres es una propuesta documental que debe contrastarse con el equipo.

Organización: se conserva la responsabilidad por historia del primer avance. Los apoyos entre módulos se registran como colaboración y no sustituyen al responsable de aceptación.

Fecha: 9 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en revisar correspondencia entre vista previa y perfil público.	Revisar vista previa y listado de reportes (HU-34 y HU-35).	Revisión conjunta de perfil con Ángel y reportes con Denzel.
Leinad	Avancé en mantener HU-30 en proceso por la opción de cercanía.	Revisar las opciones desarrolladas de HU-30.	Publicación y búsqueda de zonas de Orlando y Ángel.
Fernanda	Avancé en actualizar trazabilidad y el cronograma de recuperación.	Revisar navegación pública para HU-03 corregida.	Confirmación del recorrido de cliente sin registro.
Marco	Avancé en preparar revisión conjunta de horarios y filtros.	Revisar conjuntamente filtros de horario y estado.	Integración de horarios con perfil y exploración.
Mario	Avancé en revisar privacidad en tarjetas y perfiles con ubicación oculta.	Revisar integración del directorio y sus filtros.	Datos de ubicación preparados por Orlando.
Ángel	Avancé en definir aceptación de búsqueda por zona (HU-23), aún pendiente.	Revisar perfil público y categorías con búsqueda.	Contrato de publicación de ubicación de Orlando.
Orlando	Avancé en mantener HU-10 pendiente y documentar su cierre posterior.	Precisar captura y publicación de ubicación (HU-10).	Criterios de búsqueda por zona y privacidad.
Denzel	Avancé en registrar treinta cierres y distribuir las seis historias restantes.	Revisar resolución de reportes y mantenimiento.	Validación del corte y compromisos de los ocho integrantes.

Fecha: 10 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Avancé en revisar vista previa y listado de reportes (HU-34 y HU-35).	Ajustar coherencia entre perfil público y vista previa.	Revisión conjunta de perfil con Ángel y reportes con Denzel.
Leinad	Avancé en revisar las opciones desarrolladas de HU-30.	Preparar integración de cercanía con zonas públicas.	Publicación y búsqueda de zonas de Orlando y Ángel.
Fernanda	Avancé en revisar navegación pública para HU-03 corregida.	Delimitar el recorrido sin cuenta y los accesos protegidos.	Confirmación del recorrido de cliente sin registro.
Marco	Avancé en revisar conjuntamente filtros de horario y estado.	Ajustar horarios y presentación de abiertos/cerrados.	Integración de horarios con perfil y exploración.
Mario	Avancé en revisar integración del directorio y sus filtros.	Confirmar ocultamiento de datos de ubicación privada.	Datos de ubicación preparados por Orlando.
Ángel	Avancé en revisar perfil público y categorías con búsqueda.	Preparar selección y consulta por zona (HU-23).	Contrato de publicación de ubicación de Orlando.
Orlando	Avancé en precisar captura y publicación de ubicación (HU-10).	Revisar campos de zona, referencia y visibilidad.	Criterios de búsqueda por zona y privacidad.
Denzel	Avancé en revisar resolución de reportes y mantenimiento.	Preparar cierre de HU-24 y HU-25.	Validación del corte y compromisos de los ocho integrantes.

Fecha: 11 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en ajustar coherencia entre perfil público y vista previa.	Preparar cierre de HU-34 y HU-35 con el equipo.	Revisión conjunta de perfil con Ángel y reportes con Denzel.
Leinad	Avancé en preparar integración de cercanía con zonas públicas.	Revisar dependencias de HU-10 y HU-23 con sus responsables.	Publicación y búsqueda de zonas de Orlando y Ángel.
Fernanda	Avancé en delimitar el recorrido sin cuenta y los accesos protegidos.	Preparar escenarios de acceso directo sin sesión.	Confirmación del recorrido de cliente sin registro.
Marco	Avancé en ajustar horarios y presentación de abiertos/cerrados.	Preparar aceptación de HU-38 y HU-39.	Integración de horarios con perfil y exploración.
Mario	Avancé en confirmar ocultamiento de datos de ubicación privada.	Revisar contactos y disponibilidad de productos.	Datos de ubicación preparados por Orlando.
Ángel	Avancé en preparar selección y consulta por zona (HU-23).	Acordar datos requeridos con Orlando para HU-10.	Contrato de publicación de ubicación de Orlando.
Orlando	Avancé en revisar campos de zona, referencia y visibilidad.	Preparar casos de ubicación pública y privada.	Criterios de búsqueda por zona y privacidad.
Denzel	Avancé en preparar cierre de HU-24 y HU-25.	Revisar consistencia de administración con Paulina.	Validación del corte y compromisos de los ocho integrantes.

Fecha: 12 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en preparar cierre de HU-34 y HU-35 con el equipo.	Registrar ambos cierres y apoyar revisión de filtros.	Revisión conjunta de perfil con Ángel y reportes con Denzel.
Leinad	Avancé en revisar dependencias de HU-10 y HU-23 con sus responsables.	Mantener HU-30 en proceso y precisar su criterio de cierre.	Publicación y búsqueda de zonas de Orlando y Ángel.
Fernanda	Avancé en preparar escenarios de acceso directo sin sesión.	Mantener HU-03 pendiente y programar su aceptación.	Confirmación del recorrido de cliente sin registro.
Marco	Avancé en preparar aceptación de HU-38 y HU-39.	Registrar cierre de HU-38 y HU-39.	Integración de horarios con perfil y exploración.
Mario	Avancé en revisar contactos y disponibilidad de productos.	Apoyar preparación de datos para HU-10 y HU-23.	Datos de ubicación preparados por Orlando.
Ángel	Avancé en acordar datos requeridos con Orlando para HU-10.	Mantener HU-23 pendiente, sin declarar resultados por zona.	Contrato de publicación de ubicación de Orlando.
Orlando	Avancé en preparar casos de ubicación pública y privada.	Mantener HU-10 pendiente y fijar integración del 16 al 18.	Criterios de búsqueda por zona y privacidad.
Denzel	Avancé en revisar consistencia de administración con Paulina.	Registrar cierre de HU-24 y HU-25.	Validación del corte y compromisos de los ocho integrantes.

Fecha: 13 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en registrar ambos cierres y apoyar revisión de filtros.	Revisar la matriz de cuarenta historias del segundo avance.	Revisión conjunta de perfil con Ángel y reportes con Denzel.
Leinad	Avancé en mantener HU-30 en proceso y precisar su criterio de cierre.	Actualizar el plan de cierre para el 19 y 20 de noviembre.	Publicación y búsqueda de zonas de Orlando y Ángel.
Fernanda	Avancé en mantener HU-03 pendiente y programar su aceptación.	Consolidar bitácoras, cronograma y avance de proyecto.	Confirmación del recorrido de cliente sin registro.
Marco	Avancé en registrar cierre de HU-38 y HU-39.	Revisar búsqueda y acceso del emprendedor ya terminados.	Integración de horarios con perfil y exploración.
Mario	Avancé en apoyar preparación de datos para HU-10 y HU-23.	Revisar privacidad como condición de aceptación del cierre.	Datos de ubicación preparados por Orlando.
Ángel	Avancé en mantener HU-23 pendiente, sin declarar resultados por zona.	Revisar la secuencia de integración de zonas y cercanía.	Contrato de publicación de ubicación de Orlando.
Orlando	Avancé en mantener HU-10 pendiente y fijar integración del 16 al 18.	Revisar dependencias con HU-12, HU-23 y HU-30.	Criterios de búsqueda por zona y privacidad.
Denzel	Avancé en registrar cierre de HU-24 y HU-25.	Consolidar 36 cierres, una historia en proceso y tres pendientes.	Validación del corte y compromisos de los ocho integrantes.

5.2. Cierre semanal y seguimiento

El corte propuesto suma seis cierres y llega a 36 de 40 historias terminadas (90 %). HU-03, HU-10 y HU-23 permanecen pendientes; HU-30 permanece en proceso. Se ha trabajado sobre las cuarenta historias mediante desarrollo, revisión de alcance o preparación, con cuatro aún sin cierre.

Historias que se proponen cerrar esta semana (6): HU-24, HU-25, HU-34, HU-35, HU-38, HU-39.

Acumulado: 36 de 40 historias terminadas (90 %). El conteo es por historia, no por horas ni esfuerzo.

Riesgo y respuesta: La corrección de HU-03 requiere revisar el acceso público como flujo completo. HU-10, HU-23 y la cercanía de HU-30 forman una cadena de dependencia para la siguiente semana. Los cierres diarios de este borrador requieren validación del equipo.

Acuerdo para la siguiente etapa: Cerrar HU-03 del 16 al 17 de noviembre, HU-10 del 16 al 18, HU-23 del 19 al 20 y HU-30 del 19 al 20, condicionada a la integración de zonas; reservar del 23 al 27 para aceptación final y entrega.

Evidencia por asociar antes de aprobar la bitácora: tarjetas del tablero, cambios del repositorio y resultados de revisión que correspondan a cada cierre. No se asignan números de commit, capturas, horas trabajadas ni resultados de pruebas sin contar con sus registros.

Validación: cada integrante debe confirmar sus entradas diarias; la coordinación debe confirmar fechas y cierres antes de usar este documento como registro definitivo.