Universidad de Sonora

EmprendeBúho

Avance de Proyecto (Parte 02)

Ingeniería de Software II

Equipo «Descompuestos por Cholesky»

Profesor:

Adrian Vazquez Osorio

Integrantes:

Paulina Bojorquez Trujillo

Daniel Leinad Domínguez Calvario

María Fernanda Hernández García

Marco Antonio Tadeo Munro Flores

Mario Alberto Ocejo Quijada

Angel David Ortega Felix

Orlando Pacheco Velasquez

Denzel Omar Rivera Urías

Corte documental propuesto: 13 de noviembre de 2026

Hermosillo, Sonora, 13 de noviembre de 2026

Borrador documental para validación del equipo

Índice

1. Avance de Proyecto (Parte 02) 2

1.1. Propósito y estado general . . . 2
1.2. Continuidad con las primeras dos semanas . . . 2
1.3. Corrección de la historia HU-03 . . . 3
1.4. Criterio de estados y numeración . . . 3
1.5. Matriz de las cuarenta historias de usuario . . . 4
1.6. Resumen por responsable . . . 6
1.7. Evolución propuesta entre las semanas 3 y 6 . . . 6
1.8. Cronograma actualizado de recuperación . . . 7
1.8.1. Calendario y dependencias revisadas . . . 7
1.8.2. Vista semanal del cronograma actualizado . . . 8
1.8.3. Dependencias que condicionan el cierre . . . 8
1.9. Plan de cierre de historias abiertas . . . 8
1.10. Riesgos y controles de seguimiento . . . 9
1.11. Aceptación final y entrega . . . 9
1.12. Fuentes de elaboración y revisión pendiente . . . 9

1. Avance de Proyecto (Parte 02)

Nota de elaboración. Reconstrucción propuesta a partir de las bitácoras 1 y 2, el primer avance, el cronograma original y el estado global comunicado por el equipo. La distribución diaria de actividades y cierres requiere validación de sus responsables. La semana 6 se presenta completa para revisión al 13 de noviembre; las entradas posteriores al 9 de noviembre son previstas. Los estados documentales no constituyen una auditoría del código ni un acta de pruebas.

1.1. Propósito y estado general

Este segundo avance continúa el documento del 25 de septiembre de 2026 y las bitácoras de las semanas 1 y 2. Explica la recuperación del retraso inicial, documenta la corrección de la HU-03, presenta las cuarenta historias con su estado y actualiza el calendario hasta la entrega del 27 de noviembre.

El estado global indicado por el equipo es de **36 historias terminadas, tres pendientes y una en proceso**. Se toma ese estado como base del corte documental propuesto al 13 de noviembre. La asignación de cierres a semanas y días es una reconstrucción para revisión; no se deduce del número de archivos, pantallas o commits del repositorio.

Estado	Cantidad	Porcentaje	Historias
Terminadas	36	90 %	Todas salvo 03, 10, 23 y 30
En proceso	1	2.5 %	HU-30
Pendientes	3	7.5 %	HU-03, HU-10, HU-23
Total	40	100 %	Sin duplicar identificadores

El 90 % expresa la proporción de historias terminadas. No representa el porcentaje de esfuerzo consumido, la cobertura de pruebas ni la preparación completa para producción. Las pruebas de aceptación y la entrega siguen reservadas para el cierre del proyecto.

1.2. Continuidad con las primeras dos semanas

El calendario original programaba T1 del 28 de septiembre al 2 de octubre y T2 del 5 al 12 de octubre. Sin embargo, la bitácora 1 registra del 6 al 9 de octubre investigación de arquitectura, bases de datos y herramientas de organización. La bitácora 2 registra del 12 al 16 de octubre la creación del tablero, reasignación de actividades y pendientes de arquitectura; el 15 de octubre se reconoce que T1 estaba atrasada.

Por tanto, no sería coherente afirmar que T1 terminó el 2 de octubre ni que T2 concluyó el 12. La propuesta reprograma el cierre de T1 al 20 de octubre y superpone el trabajo de cuentas, perfiles, catálogo y administración una vez acordados los contratos mínimos de integración.

La recuperación se explica mediante tres medidas:

- Cerrar decisiones de arquitectura y datos antes de ampliar los módulos, para reducir cambios repetidos de formularios y contratos.
- Distribuir frentes entre los ocho integrantes conservando al responsable de cada historia y permitiendo apoyo cruzado.
- Adelantar exploración e interacción del consumidor mediante entregas parciales integrables y revisión diaria de bloqueos.

No se atribuye la recuperación a horas extraordinarias no registradas ni se considera terminado un módulo únicamente por disponer de un prototipo.

1.3. Corrección de la historia HU-03

Redacción anterior: como emprendedor, publicar una foto del menú del negocio para mostrar de un vistazo las ofertas.

Redacción corregida, confirmada para este avance: como cliente, quiero acceder al sitio web sin registrarme, para consultar públicamente los emprendimientos y sus productos.

La nueva historia corresponde al rol cliente o consumidor. No agrega cuentas de clientes, contraseñas de consumidores ni un nuevo inicio de sesión. El acceso del emprendedor se conserva en HU-40. La HU-03 se retira del grupo T4 (catálogo) y se incorpora al grupo T2 como acceso público; su aceptación se coordina con T5 y T6, que contienen las pantallas y recorridos a consultar.

Criterios de aceptación propuestos:

1. Abrir la página principal y el directorio sin registro, token o sesión.
2. Abrir directamente el perfil de un negocio y consultar catálogo, precios, horarios y medios de contacto públicos.
3. Usar búsqueda y categorías sin que se solicite una cuenta; las funciones de zona se aceptarán cuando cierren HU-10 y HU-23.
4. Mantener protegidas las rutas de administración y del emprendedor.
5. Respetar la privacidad de ubicación: si el negocio la oculta, no exponer zona, identificadores ni referencias de localización.

Estado: pendiente. Se revisó el alcance y se prepararon escenarios, pero no se declara aceptado el recorrido completo sin sesión. Esto permite que HU-14 y HU-18 estén terminadas como funciones de listado y perfil sin declarar cerrada automáticamente la aceptación transversal de HU-03.

Esta corrección se registra en el entregable académico solicitado. La especificación técnica actual del repositorio todavía describe la foto de menú como HU-03; este documento no acredita que esa especificación o su matriz técnica ya hayan sido migradas. Su conciliación queda incluida en el cierre documental previo a la entrega.

1.4. Criterio de estados y numeración

- **Terminada:** incluida en las 36 que el equipo reporta como realizadas; debe asociarse su evidencia antes de aprobar este borrador.
- **En proceso:** tiene desarrollo parcial, pero falta un criterio necesario para su cierre. En HU-30 queda pendiente la cercanía.
- **Pendiente:** todavía no se acepta la funcionalidad completa, aunque se haya analizado, diseñado o preparado su integración.

Se conservan los identificadores 01–40 del primer avance. En su tabla de prioridades, HU-20 corresponde a moderación; en la asignación de responsables aparece también revisión de solicitudes. Para evitar duplicación, este avance mantiene HU-20 como moderación, con Ángel, y concentra revisión y aprobación de solicitudes en HU-21, con Denzel y apoyo de Ángel. Los desgloses técnicos 20A y 20B no se suman como historias adicionales.

1.5. Matriz de las cuarenta historias de usuario

Se conservan los responsables del primer avance. La prioridad y complejidad de las historias sin cambio siguen su tabla original. Para HU-03 corregida se propone prioridad alta y complejidad media, sujetas a revisión del equipo. En la última columna, S3–S6 indica la semana de cierre propuesta.

ID	Como / quiero / para	Resp.	Prior. / complej.	Estado	Cierre
HU-01	**Emprendedor:** Solicitar una cuenta para registrar mi negocio y enviar mis datos para revisión.	Fernanda	Alta / Alta	**Terminada**	S3
HU-02	**Emprendedor:** Publicar el catálogo con imagen y descripción para mostrar a los clientes las ofertas de mis productos.	Fernanda	Alta / Alta	**Terminada**	S4
HU-03	**Cliente:** Acceder al sitio web sin registrarme para consultar públicamente los emprendimientos y sus productos.	Fernanda	Alta / Media	**Pendiente**	—
HU-04	**Emprendedor:** Agregar una foto de perfil para identificar mi negocio mediante una foto o logotipo.	Fernanda	Baja / Baja	**Terminada**	S3
HU-05	**Emprendedor:** Clasificar mi negocio para facilitar su localización por categoría.	Fernanda	Baja / Baja	**Terminada**	S3
HU-06	**Emprendedor:** Agregar una descripción del negocio para explicar los productos o servicios que ofrezco.	Orlando	Alta / Baja	**Terminada**	S3
HU-07	**Emprendedor:** Indicar el precio de cada producto para informar su costo antes del contacto.	Orlando	Alta / Baja	**Terminada**	S4
HU-08	**Emprendedor:** Editar productos del catálogo para mantener actualizada mi oferta.	Orlando	Alta / Baja	**Terminada**	S4
HU-09	**Emprendedor:** Eliminar productos del catálogo para retirar productos que ya no ofrezco.	Orlando	Alta / Baja	**Terminada**	S4
HU-10	**Emprendedor:** Publicar una ubicación aproximada para facilitar que me encuentren dentro del campus.	Orlando	Media / Media	**Pendiente**	—
HU-11	**Emprendedor:** Pausar productos para indicar su falta de disponibilidad temporal.	Mario	Media / Baja	**Terminada**	S4
HU-12	**Emprendedor:** Desactivar la ubicación pública para proteger mi privacidad cuando no deseo mostrarla.	Mario	Media / Baja	**Terminada**	S4
HU-13	**Emprendedor:** Agregar medios de contacto para permitir que los clientes se comuniquen conmigo.	Mario	Alta / Baja	**Terminada**	S3
HU-14	**Consumidor:** Visualizar los emprendimientos disponibles para conocer los negocios de la universidad.	Mario	Alta / Media	**Terminada**	S5
HU-15	**Consumidor:** Buscar un emprendimiento por nombre para encontrar rápidamente un negocio específico.	Mario	Alta / Media	**Terminada**	S5
HU-16	**Administrador:** Gestionar las categorías del sistema para mantener organizada la clasificación de los negocios.	Denzel	Media / Media	**Terminada**	S4
HU-17	**Emprendedor:** Indicar si mi negocio está abierto o cerrado para informar si puedo atender en ese momento.	Ángel	Alta / Baja	**Terminada**	S3
HU-18	**Consumidor:** Consultar el perfil de un emprendimiento para conocer sus productos, precios, horarios y contactos.	Ángel	Alta / Media	**Terminada**	S5

ID	Como / quiero / para	Resp.	Prior. / complej.	Estado	Cierre
HU-19	**Consumidor:** Filtrar emprendimientos por categoría para encontrar opciones acordes con lo que busco.	Ángel	Alta / Media	**Terminada**	S5
HU-20	**Administrador:** Ocultar publicaciones que incumplan las reglas para evitar la exposición de contenido inapropiado o engañoso.	Ángel	Alta / Media	**Terminada**	S4
HU-21	**Administrador:** Revisar y resolver solicitudes de registro para aprobar o rechazar cuentas verificando pertenencia a la UNISON.	Denzel	Alta / Alta	**Terminada**	S4
HU-22	**Administrador:** Suspender temporalmente una cuenta para aplicar sanciones por incumplimiento de las reglas.	Denzel	Media / Alta	**Terminada**	S4
HU-23	**Consumidor:** Buscar emprendimientos por zona del campus para localizar negocios cercanos sin requerir una ubicación exacta.	Ángel	Media / Media	**Pendiente**	—
HU-24	**Administrador:** Gestionar los reportes de consumidores para tomar decisiones sobre cuentas denunciadas.	Denzel	Media / Alta	**Terminada**	S6
HU-25	**Administrador:** Dar mantenimiento general a la plataforma para asegurar su correcto funcionamiento.	Denzel	Media / Media	**Terminada**	S6
HU-26	**Consumidor:** Reportar un negocio con información falsa o inapropiada para contribuir a un directorio confiable.	Leinad	Media / Baja	**Terminada**	S5
HU-27	**Emprendedor:** Recibir notificación de aprobación o rechazo para conocer el resultado de mi solicitud.	Leinad	Alta / Baja	**Terminada**	S4
HU-28	**Emprendedor:** Eliminar mi cuenta para dejar de aparecer en el directorio al cerrar mi negocio.	Leinad	Media / Baja	**Terminada**	S5
HU-29	**Consumidor:** Contactar al emprendedor desde su perfil para comunicarme directamente por teléfono o redes sociales.	Leinad	Alta / Media	**Terminada**	S5
HU-30	**Consumidor:** Ordenar resultados por nombre, cercanía o estado para encontrar más rápido el emprendimiento que me interesa.	Leinad	Media / Alta	**En proceso**	—
HU-31	**Consumidor:** Guardar emprendimientos como favoritos para volver a encontrar los negocios que me interesaron.	Paulina	Media / Media	**Terminada**	S5
HU-32	**Emprendedor:** Recuperar mi contraseña para volver a acceder sin crear otra cuenta.	Paulina	Alta / Media	**Terminada**	S4
HU-33	**Consumidor:** Filtrar productos por rango de precio para encontrar opciones acordes con mi presupuesto.	Paulina	Media / Media	**Terminada**	S5
HU-34	**Emprendedor:** Previsualizar mi perfil como consumidor para revisar la información antes de promocionarlo.	Paulina	Media / Baja	**Terminada**	S6
HU-35	**Administrador:** Consultar los reportes de consumidores para revisar negocios reportados y decidir acciones.	Paulina	Alta / Media	**Terminada**	S6
HU-36	**Emprendedor:** Establecer el horario de atención para informar cuándo pueden encontrarme.	Marco	Media / Baja	**Terminada**	S3
HU-37	**Consumidor:** Buscar un producto por su nombre para localizar los emprendimientos que lo ofrecen.	Marco	Media / Media	**Terminada**	S5

ID	Como / quiero / para	Resp.	Prior. / complej.	Estado	Cierre
HU-38	**Consumidor:** Filtrar negocios por horario de atención para encontrar opciones disponibles a la hora que necesito.	Marco	Media / Media	**Terminada**	S6
HU-39	**Consumidor:** Filtrar negocios por estado abierto o cerrado para evitar contactar negocios que no están atendiendo.	Marco	Alta / Media	**Terminada**	S6
HU-40	**Emprendedor:** Iniciar sesión en mi cuenta para administrar de forma segura la información de mi negocio.	Marco	Alta / Media	**Terminada**	S3

1.6. Resumen por responsable

Los apoyos de integración no cambian al responsable principal. La cantidad de historias es una medida de distribución; no implica igual carga, pues existen diferencias de complejidad y dependencia.

Responsable	Terminadas	En proceso	Pendientes	Total
Fernanda	4	0	1	5
Orlando	4	0	1	5
Mario	5	0	0	5
Ángel	4	0	1	5
Denzel	5	0	0	5
Leinad	4	1	0	5
Paulina	5	0	0	5
Marco	5	0	0	5
Total	36	1	3	40

1.7. Evolución propuesta entre las semanas 3 y 6

No se asignan cierres funcionales a las primeras dos semanas porque los registros aportados no los documentan. Esto no elimina su trabajo de investigación, organización y diseño.

Semana	Periodo	Nuevas	Acumulado	Resultado principal
3	19–23 oct.	8	8 (20 %)	Arquitectura, cuentas y perfil básico.
4	26–30 oct.	12	20 (50 %)	Catálogo, cuentas restantes y administración inicial.
5	2–6 nov.	10	30 (75 %)	Directorio, búsqueda e interacción.
6	9–13 nov.	6	36 (90 %)	Reportes, mantenimiento, vista previa y filtros.

La suma $8 + 12 + 10 + 6 = 36$ es una propuesta de distribución del avance global reportado. Las bitácoras detallan la participación diaria. Todas las historias aparecen en el seguimiento: las pendientes se trabajan mediante análisis y preparación, y no se incorporan a la suma de cierres.

1.8. Cronograma actualizado de recuperación

1.8.1. Calendario y dependencias revisadas

Se mantiene la ventana global del 28 de septiembre al 27 de noviembre: 61 días naturales y 45 jornadas de lunes a viernes, con conteo inclusivo y sin descontar feriados. La numeración de bitácoras continúa los registros reales: semana 1, 5–9 de octubre (con entradas desde el día 6); semana 2, 12–16; semana 3, 19–23; semana 4, 26–30; semana 5, 2–6 de noviembre; semana 6, 9–13. La semana 7 corresponde al 16–20 y la semana 8 al 23–27.

El periodo del 28 de septiembre al 2 de octubre pertenece a la línea base, pero no se presenta como una semana de ejecución validada. Las fechas nuevas son ventanas de trabajo y aceptación, no estimaciones de esfuerzo individual.

Se reemplaza la dependencia de módulos completamente terminados por entregables mínimos acordados: un catálogo puede avanzar con un contrato de perfil estable, mientras la vista previa continúa en integración. La búsqueda general puede avanzar sin zonas; el filtro por zona y la cercanía siguen condicionados a ubicación pública. Así se explica el trabajo paralelo sin afirmar que desaparecieron las dependencias técnicas.

Tarea	Alcance	Original	Ajustado	Días	Coordinación	Estado al corte / condición
T1	Arquitectura y BD	28 sep.–2 oct.	6–20 oct.	11	Leinad, Denzel	Cierre propuesto el 20 oct.; contratos mínimos habilitan integración.
T2	Cuentas y acceso público	5–12 oct.	19 oct.–17 nov.	22	Mario, Fernanda; Marco y Paulina	Cuentas concluidas en S4; HU-03 corregida pendiente, prevista 16–17 nov.
T3	Perfil del emprendimiento	13–22 oct.	20 oct.–12 nov.	18	Ángel, Orlando; Mario, Paulina y Marco	Terminada al cerrar vista previa en S6. Integra contactos y horarios.
T4	Catálogo y productos	23–30 oct.	23–30 oct.	6	Marco, Paulina; Fernanda, Orlando y Mario	Terminada en S4. Incluye HU-02, 07, 08, 09 y 11; se retira HU-03.
T5	Exploración, búsqueda y filtros	2–16 nov.	29 oct.–20 nov.	17	Leinad, Denzel; Mario, Ángel, Paulina y Marco	En proceso por HU-30; los filtros de horario y estado cierran en S6.
T6	Interacción del consumidor	17–20 nov.	2–5 nov.	4	Marco, Paulina; Leinad	Terminada en S5: reporte, contacto y favoritos.
T7	Administración	13–22 oct.	21 oct.–12 nov.	17	Fernanda, Ángel; Denzel y Paulina	Terminada en S6 con reportes y mantenimiento.
T8	Ubicación	23–30 oct.	22 oct.–20 nov.	22	Orlando, Mario; Ángel	HU-12 terminada; HU-10 y HU-23 pendientes. Requiere integrar publicación antes de búsqueda.
T9	Pruebas y entrega	23–27 nov.	9–27 nov.	15	Denzel, Fernanda; todo el equipo	Revisión incremental 9–20 nov.; aceptación final y entrega 23–27 nov.

T2 amplía explícitamente su alcance por el cambio de HU-03. Los contratos de cuentas necesarios para T3 y T7 se habilitan en octubre; el cierre de acceso público no bloquea el desarrollo de esos módulos. Las coordinaciones por tarea se conservan del primer avance, con apoyo de los responsables individuales que aparecen en la matriz.

Las duraciones anteriores se cuentan como lunes a viernes dentro de cada ventana; no se suman para calcular la duración del proyecto porque varias tareas se superponen. La línea base fechada se conserva como referencia; no se mezclan sus días con las estimaciones originales de 10, 15 o 7 días que no coincidían con el Gantt.

1.8.2. Vista semanal del cronograma actualizado

El sombreado azul indica ventana de trabajo o revisión. La columna inicial resume las dos primeras semanas registradas. La fecha final permanece el 27 de noviembre.



S3: 19–23 oct.; S4: 26–30 oct.; S5: 2–6 nov.; S6: 9–13 nov.; S7: 16–20 nov.; S8: 23–27 nov. El gráfico representa ventanas semanales; las fechas exactas se especifican en la tabla.

1.8.3. Dependencias que condicionan el cierre

La cadena funcional que requiere mayor atención es:

$$\text{HU-10} \longrightarrow \text{HU-23} \longrightarrow \text{cercanía de HU-30} \longrightarrow \text{aceptación final.}$$

La HU-03 corregida se cierra en paralelo mediante la revisión de acceso público. Ocultar la ubicación (HU-12) ya está terminada: protege los datos privados y no equivale a haber terminado la captura, publicación o búsqueda por zona.

No se reutilizan las holguras de 21 o 30 días del plan anterior. Al modificar las dependencias, el alcance de T2 y las ventanas de trabajo, esas holguras y las rutas críticas de la línea base dejan de describir el plan actualizado. La cadena anterior identifica una dependencia de cierre; no es un cálculo CPM con duraciones optimistas o un nuevo valor de holgura.

1.9. Plan de cierre de historias abiertas

Historia	Resp.	Ventana	Trabajo restante	Condición para terminar
HU-03	Fernanda	16–17 nov.	Completar aceptación de acceso público sin cuenta.	Recorrido de inicio, directorio y perfil sin sesión; rutas de gestión protegidas. Los casos por zona se revisan tras HU-23.
HU-10	Orlando	16–18 nov.	Integrar captura y publicación de ubicación aproximada.	Guardar zona y referencia, mostrar únicamente datos autorizados y conservar la privacidad al desactivar visibilidad.

Historia	Resp.	Ventana	Trabajo restante	Condición para terminar
HU-23	Ángel	19–20 nov.	Integrar búsqueda por zona con datos publicados.	Resultados de la zona seleccionada; ausencia de negocios con ubicación privada. Depende de la integración de HU-10.
HU-30	Leinad	19–20 nov.	Completar cercanía e integrar todas las opciones de orden.	Orden alfabético, por estado y por cercanía coherentes; negocios sin ubicación pública sin exposición de datos. El cierre depende de HU-10 y HU-23.

La implementación de cercanía puede avanzar con el contrato de zonas desde el 19 de noviembre; su aceptación final se realiza después de validar HU-23, el 20. Las cuatro ventanas son metas, no cierres consumados. Si no se completa un criterio, la historia conserva su estado abierto y se ajusta el plan de aceptación sin cambiar retrospectivamente las bitácoras.

1.10. Riesgos y controles de seguimiento

- **Ubicación y cercanía:** si HU-10 se retrasa, afecta HU-23 y el cierre de HU-30. Orlando, Ángel y Leinad revisan diariamente datos y bloqueos.
- **Cambio de alcance de HU-03:** evitar confundir acceso público con autenticación de clientes. Fernanda registra criterios, casos sin sesión y la conciliación de la documentación técnica.
- **Integración paralela:** coordinar contratos y revisar flujos completos para detectar incompatibilidades antes de las pruebas finales.
- **Diferencias entre borrador y ejecución:** confirmar cada entrada, fecha y cierre con el responsable; asociar evidencia antes de aprobar.

1.11. Aceptación final y entrega

Del 23 al 27 de noviembre se reserva la aceptación del conjunto:

- Revisar los recorridos de cliente sin registro, emprendedor y administrador, incluyendo rutas protegidas y estados de cuenta.
- Verificar privacidad de ubicación y credenciales, validaciones, mensajes claros y consistencia de horarios.
- Revisar uso móvil, navegación a contacto y correspondencia entre perfil público y vista previa.
- Ejecutar las verificaciones técnicas del proyecto y registrar resultados e incidencias, sin anticipar que pasarán.
- Conciliar HU-03 y la numeración de HU-20 en los documentos de cierre, preparar evidencia y consolidar la entrega del 27 de noviembre.

El objetivo de la recuperación es llegar al cierre de las cuarenta historias antes de la aceptación final. Este avance conserva el corte de 36 terminadas y cuatro abiertas; no presenta el objetivo futuro como resultado ya obtenido.

1.12. Fuentes de elaboración y revisión pendiente

Se consultaron los siguientes materiales proporcionados por el equipo:

1. *Copia de AvanceDeProyecto (Parte 01)*, fechado el 25 de septiembre de 2026: historias, prioridades, complejidad y responsables.
2. *Bitácora semana 1*: entradas del 6 al 9 de octubre; portada fechada el 22 de octubre.

3. *Bitácora semana 2*: entradas del 12 al 16 de octubre; portada fechada el 22 de octubre.
4. Descripción del cronograma original: calendario del 28 de septiembre al 27 de noviembre y advertencia sobre diferencias con las duraciones estimadas.
5. Confirmaciones del equipo para este documento: 36 terminadas, HU-03, HU-10 y HU-23 pendientes, HU-30 en proceso; nuevo alcance de HU-03 como consulta sin registro y semana 6 completa como borrador.

Se consultaron también la especificación técnica y el plan de construcción del repositorio como referencia de nombres y dependencias. El reporte de avance no sustituye la verificación de aceptación de cada funcionalidad.

Antes de convertir este documento en entrega definitiva, cada integrante debe confirmar las actividades atribuidas, la semana de cierre y la evidencia correspondiente. La portada y las fechas representan el corte propuesto del 13 de noviembre, no una aprobación ya firmada.