Universidad de Sonora

EmprendeBúho

Revisión formal: Bitácora Semana 3

Ingeniería de Software II

Equipo «Descompuestos por Cholesky»

Profesor:

Adrian Vazquez Osorio

Integrantes:

Paulina Bojorquez Trujillo

Daniel Leinad Domínguez Calvario

María Fernanda Hernández García

Marco Antonio Tadeo Munro Flores

Mario Alberto Ocejo Quijada

Angel David Ortega Felix

Orlando Pacheco Velasquez

Denzel Omar Rivera Urías

Periodo: 19 al 23 de octubre de 2026

Hermosillo, Sonora, 13 de noviembre de 2026

Borrador documental para validación del equipo

1. Bitácora de la semana 3

Periodo: 19 al 23 de octubre de 2026.

Nota de elaboración. Reconstrucción propuesta a partir de las bitácoras 1 y 2, el primer avance, el cronograma original y el estado global comunicado por el equipo. La distribución diaria de actividades y cierres requiere validación de sus responsables. La semana 6 se presenta completa para revisión al 13 de noviembre; las entradas posteriores al 9 de noviembre son previstas. Los estados documentales no constituyen una auditoría del código ni un acta de pruebas.

1.1. Objetivo y situación de inicio

Cerrar el rezago de arquitectura y base de datos, fijar contratos de integración y habilitar cuentas y perfil básico.

Las semanas 1 y 2 se concentraron en investigación de bases de datos, bocetos y organización del tablero. Al 16 de octubre seguían abiertos acuerdos de arquitectura; por ello no se considera que T1 ni T2 hubieran terminado en sus fechas originales. La recuperación comienza con el cierre de esas decisiones y entregas pequeñas que pueden integrarse por módulo.

Organización: se conserva la responsabilidad por historia del primer avance. Los apoyos entre módulos se registran como colaboración y no sustituyen al responsable de aceptación.

Fecha: 19 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Revisé la retroalimentación y retomé pendientes de organización.	Definir datos de favoritos y recuperación (HU-31 y HU-32).	Contrato de cuentas acordado con Fernanda y Marco.
Leinad	Revisé con el equipo los pendientes para la siguiente semana.	Consolidar con Denzel la arquitectura y los módulos.	Confirmación diaria de bloqueos de cada responsable.
Fernanda	Avancé en actualizar la planeación y las tareas pendientes.	Retomar requisitos de cuenta y actualizar fechas del plan.	Campos de cuenta y esquema acordados por el equipo.
Marco	Revisé las actividades asignadas y su incorporación al tablero.	Definir datos de horarios y acceso del emprendedor.	Estados de cuenta definidos con Denzel.
Mario	Apoyé la revisión de fechas y la organización del trabajo.	Acordar medios de contacto y privacidad (HU-12 y HU-13).	Formato de contactos acordado con Orlando.
Ángel	Revisé los bocetos y ajustes de interfaz con el equipo.	Ajustar bocetos al perfil y acceso ya definidos.	Datos del perfil acordados con Fernanda y Mario.
Orlando	Recabé información de SQLite y PostgreSQL; quedó pendiente decidir.	Cerrar con el equipo el esquema de datos y sus relaciones.	Contrato de datos compartido con Denzel.
Denzel	Reorganicé responsabilidades y continué la definición de arquitectura.	Concretar arquitectura, responsabilidades y entregables mínimos.	Actualización de avances y bloqueos de todos los integrantes.

Fecha: 20 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Avancé en definir datos de favoritos y recuperación (HU-31 y HU-32).	Acordar campos y persistencia para recuperar contraseña.	Contrato de cuentas acordado con Fernanda y Marco.
Leinad	Avancé en consolidar con Denzel la arquitectura y los módulos.	Definir contratos comunes y actualizar el tablero.	Confirmación diaria de bloqueos de cada responsable.
Fernanda	Avancé en retomar requisitos de cuenta y actualizar fechas del plan.	Conectar solicitud de cuenta con validaciones (HU-01).	Campos de cuenta y esquema acordados por el equipo.
Marco	Avancé en definir datos de horarios y acceso del emprendedor.	Preparar inicio de sesión por rol (HU-40).	Estados de cuenta definidos con Denzel.
Mario	Avancé en acordar medios de contacto y privacidad (HU-12 y HU-13).	Integrar captura de contactos (HU-13).	Formato de contactos acordado con Orlando.
Ángel	Avancé en ajustar bocetos al perfil y acceso ya definidos.	Integrar el indicador abierto/cerrado (HU-17).	Datos del perfil acordados con Fernanda y Mario.
Orlando	Avancé en cerrar con el equipo el esquema de datos y sus relaciones.	Integrar descripción del negocio (HU-06).	Contrato de datos compartido con Denzel.
Denzel	Avancé en concretar arquitectura, responsabilidades y entregables mínimos.	Cerrar T1 y publicar el contrato de integración del equipo.	Actualización de avances y bloqueos de todos los integrantes.

Fecha: 21 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en acordar campos y persistencia para recuperar contraseña.	Preparar el flujo de recuperación (HU-32).	Contrato de cuentas acordado con Fernanda y Marco.
Leinad	Avancé en definir contratos comunes y actualizar el tablero.	Preparar notificaciones de solicitud (HU-27).	Confirmación diaria de bloqueos de cada responsable.
Fernanda	Avancé en conectar solicitud de cuenta con validaciones (HU-01).	Integrar foto y categoría del perfil (HU-04 y HU-05).	Campos de cuenta y esquema acordados por el equipo.
Marco	Avancé en preparar inicio de sesión por rol (HU-40).	Integrar horarios semanales (HU-36).	Estados de cuenta definidos con Denzel.
Mario	Avancé en integrar captura de contactos (HU-13).	Conectar contactos con el perfil del negocio.	Formato de contactos acordado con Orlando.
Ángel	Avancé en integrar el indicador abierto/cerrado (HU-17).	Preparar la presentación del perfil público (HU-18).	Datos del perfil acordados con Fernanda y Mario.
Orlando	Avancé en integrar descripción del negocio (HU-06).	Revisar datos de productos para precios y edición.	Contrato de datos compartido con Denzel.
Denzel	Avancé en cerrar T1 y publicar el contrato de integración del equipo.	Preparar categorías y revisión de solicitudes administrativas.	Actualización de avances y bloqueos de todos los integrantes.

Fecha: 22 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en preparar el flujo de recuperación (HU-32).	Conectar la solicitud y captura del código de recuperación.	Contrato de cuentas acordado con Fernanda y Marco.
Leinad	Avancé en preparar notificaciones de solicitud (HU-27).	Integrar mensajes de aprobación y rechazo con el equipo.	Confirmación diaria de bloqueos de cada responsable.
Fernanda	Avancé en integrar foto y categoría del perfil (HU-04 y HU-05).	Revisar el flujo de solicitud y preparar catálogo (HU-02).	Campos de cuenta y esquema acordados por el equipo.
Marco	Avancé en integrar horarios semanales (HU-36).	Revisar sesiones, validaciones y captura de horarios.	Estados de cuenta definidos con Denzel.
Mario	Avancé en conectar contactos con el perfil del negocio.	Preparar pausa de productos (HU-11) y ocultamiento de ubicación.	Formato de contactos acordado con Orlando.
Ángel	Avancé en preparar la presentación del perfil público (HU-18).	Revisar el indicador abierto/cerrado con horarios.	Datos del perfil acordados con Fernanda y Mario.
Orlando	Avancé en revisar datos de productos para precios y edición.	Precisar publicación de ubicación (HU-10), sin implementarla.	Contrato de datos compartido con Denzel.
Denzel	Avancé en preparar categorías y revisión de solicitudes administrativas.	Integrar las ramas base y revisar dependencias de cuentas.	Actualización de avances y bloqueos de todos los integrantes.

Fecha: 23 de octubre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en conectar la solicitud y captura del código de recuperación.	Revisar recuperación y preparar filtros de precio (HU-33).	Contrato de cuentas acordado con Fernanda y Marco.
Leinad	Avancé en integrar mensajes de aprobación y rechazo con el equipo.	Revisar dependencias de reportes, contacto y ordenamiento.	Confirmación diaria de bloqueos de cada responsable.
Fernanda	Avancé en revisar el flujo de solicitud y preparar catálogo (HU-02).	Registrar el cierre de HU-01, HU-04 y HU-05.	Campos de cuenta y esquema acordados por el equipo.
Marco	Avancé en revisar sesiones, validaciones y captura de horarios.	Cerrar HU-36 y HU-40; preparar búsqueda de productos.	Estados de cuenta definidos con Denzel.
Mario	Avancé en preparar pausa de productos (HU-11) y ocultamiento de ubicación.	Cerrar HU-13 y revisar contratos para el directorio.	Formato de contactos acordado con Orlando.
Ángel	Avancé en revisar el indicador abierto/cerrado con horarios.	Cerrar HU-17 y preparar categorías y moderación.	Datos del perfil acordados con Fernanda y Mario.
Orlando	Avancé en precisar publicación de ubicación (HU-10), sin implementarla.	Cerrar HU-06 y preparar HU-07, HU-08 y HU-09.	Contrato de datos compartido con Denzel.
Denzel	Avancé en integrar las ramas base y revisar dependencias de cuentas.	Registrar ocho cierres y distribuir el trabajo paralelo siguiente.	Actualización de avances y bloqueos de todos los integrantes.

1.2. Cierre semanal y seguimiento

Se propone cerrar T1 el 20 de octubre y completar los flujos base de cuenta y perfil durante la semana. Ocho historias quedan terminadas en esta reconstrucción; las demás continúan en desarrollo o en preparación. No se declara recuperado todo el desfase en esta primera semana.

Historias que se proponen cerrar esta semana (8): HU-01, HU-04, HU-05, HU-06, HU-13, HU-17, HU-36, HU-40.

Acumulado: 8 de 40 historias terminadas (20 %). El conteo es por historia, no por horas ni esfuerzo.

Riesgo y respuesta: Los cambios de campos entre formularios y base de datos pueden obligar a rehacer integraciones. Se establece un contrato común y una revisión diaria de bloqueos.

Acuerdo para la siguiente etapa: Completar catálogo, recuperación de contraseña y administración inicial; conservar HU-03, HU-10 y HU-23 fuera del conjunto de historias terminadas.

Evidencia por asociar antes de aprobar la bitácora: tarjetas del tablero, cambios del repositorio y resultados de revisión que correspondan a cada cierre. No se asignan números de commit, capturas, horas trabajadas ni resultados de pruebas sin contar con sus registros.

Validación: cada integrante debe confirmar sus entradas diarias; la coordinación debe confirmar fechas y cierres antes de usar este documento como registro definitivo.