Universidad de Sonora

EmprendeBúho

Revisión formal: Bitácora Semana 5

Ingeniería de Software II

Equipo «Descompuestos por Cholesky»

Profesor:

Adrian Vazquez Osorio

Integrantes:

Paulina Bojorquez Trujillo

Daniel Leinad Domínguez Calvario

María Fernanda Hernández García

Marco Antonio Tadeo Munro Flores

Mario Alberto Ocejo Quijada

Angel David Ortega Felix

Orlando Pacheco Velasquez

Denzel Omar Rivera Urías

Periodo: 2 al 6 de noviembre de 2026

Hermosillo, Sonora, 13 de noviembre de 2026

Borrador documental para validación del equipo

1. Bitácora de la semana 5

Periodo: 2 al 6 de noviembre de 2026.

Nota de elaboración. Reconstrucción propuesta a partir de las bitácoras 1 y 2, el primer avance, el cronograma original y el estado global comunicado por el equipo. La distribución diaria de actividades y cierres requiere validación de sus responsables. La semana 6 se presenta completa para revisión al 13 de noviembre; las entradas posteriores al 9 de noviembre son previstas. Los estados documentales no constituyen una auditoría del código ni un acta de pruebas.

1.1. Objetivo y situación de inicio

Integrar exploración, búsqueda, contacto y favoritos; avanzar en reportes y mantenimiento.

El acumulado de veinte historias permite integrar el recorrido público sobre catálogo, cuentas y perfiles disponibles. Se adelantan T5 y T6 respecto al calendario original para recuperar tiempo con apoyo cruzado. La HU-30 se trabaja parcialmente y permanece en proceso por la cercanía.

Organización: se conserva la responsabilidad por historia del primer avance. Los apoyos entre módulos se registran como colaboración y no sustituyen al responsable de aceptación.

Fecha: 2 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Avancé en preparar filtros de precio con datos del catálogo.	Integrar favoritos y rango de precios (HU-31 y HU-33).	Datos del directorio y reportes acordados con Denzel.
Leinad	Avancé en definir orden alfabético y dependencias de cercanía (HU-30).	Integrar formulario de reporte y contacto (HU-26 y HU-29).	Perfil público de Ángel y reportes de Denzel.
Fernanda	Avancé en cerrar HU-02 y actualizar cronograma y acumulado.	Apoyar integración de catálogo con el directorio.	Confirmación del nuevo alcance de HU-03 por el equipo.
Marco	Avancé en acordar datos de búsqueda con Mario y Ángel.	Integrar búsqueda de productos por nombre (HU-37).	Productos publicados y horarios del negocio.
Mario	Avancé en preparar búsqueda por nombre del negocio (HU-15).	Integrar listado y búsqueda por negocio (HU-14 y HU-15).	Tarjetas y contratos públicos de Ángel y Marco.
Ángel	Avancé en revisar el perfil público con el catálogo disponible.	Integrar perfil público y categoría (HU-18 y HU-19).	Contactos de Mario y datos del catálogo.
Orlando	Avancé en revisar el alcance pendiente de ubicación (HU-10).	Apoyar integración de productos y sus precios.	Criterios de zonas acordados con Ángel y Leinad.
Denzel	Avancé en registrar veinte cierres y preparar reportes y mantenimiento.	Integrar resolución de reportes y mantenimiento (HU-24 y HU-25).	Listado de reportes y colaboración de cada responsable.

Fecha: 3 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en integrar favoritos y rango de precios (HU-31 y HU-33).	Revisar persistencia de favoritos y límites del filtro.	Datos del directorio y reportes acordados con Denzel.
Leinad	Avancé en integrar formulario de reporte y contacto (HU-26 y HU-29).	Revisar validaciones de reporte y enlaces de contacto.	Perfil público de Ángel y reportes de Denzel.
Fernanda	Avancé en apoyar integración de catálogo con el directorio.	Revisar fotos, categorías y descripciones en las tarjetas.	Confirmación del nuevo alcance de HU-03 por el equipo.
Marco	Avancé en integrar búsqueda de productos por nombre (HU-37).	Revisar resultados, nombres y precios de productos.	Productos publicados y horarios del negocio.
Mario	Avancé en integrar listado y búsqueda por negocio (HU-14 y HU-15).	Conectar búsqueda con catálogo y categorías.	Tarjetas y contratos públicos de Ángel y Marco.
Ángel	Avancé en integrar perfil público y categoría (HU-18 y HU-19).	Conectar productos, horarios y contactos al perfil.	Contactos de Mario y datos del catálogo.
Orlando	Avancé en apoyar integración de productos y sus precios.	Revisar privacidad de ubicación con Mario.	Criterios de zonas acordados con Ángel y Leinad.
Denzel	Avancé en integrar resolución de reportes y mantenimiento (HU-24 y HU-25).	Coordinar el listado de reportes con Paulina.	Listado de reportes y colaboración de cada responsable.

Fecha: 4 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en revisar persistencia de favoritos y límites del filtro.	Cerrar HU-31 y HU-33; preparar reportes (HU-35).	Datos del directorio y reportes acordados con Denzel.
Leinad	Avancé en revisar validaciones de reporte y enlaces de contacto.	Conectar eliminación de cuenta (HU-28).	Perfil público de Ángel y reportes de Denzel.
Fernanda	Avancé en revisar fotos, categorías y descripciones en las tarjetas.	Redactar la corrección de HU-03 como acceso sin registro.	Confirmación del nuevo alcance de HU-03 por el equipo.
Marco	Avancé en revisar resultados, nombres y precios de productos.	Cerrar HU-37 y conectar filtro de horario (HU-38).	Productos publicados y horarios del negocio.
Mario	Avancé en conectar búsqueda con catálogo y categorías.	Revisar estados vacíos y disponibilidad de negocios.	Tarjetas y contratos públicos de Ángel y Marco.
Ángel	Avancé en conectar productos, horarios y contactos al perfil.	Revisar navegación de directorio a perfil y contacto.	Contactos de Mario y datos del catálogo.
Orlando	Avancé en revisar privacidad de ubicación con Mario.	Precisar datos y validaciones pendientes de HU-10.	Criterios de zonas acordados con Ángel y Leinad.
Denzel	Avancé en coordinar el listado de reportes con Paulina.	Revisar relación entre reportes, moderación y suspensión.	Listado de reportes y colaboración de cada responsable.

Fecha: 5 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Avancé en cerrar HU-31 y HU-33; preparar reportes (HU-35).	Conectar listado de reportes y vista previa (HU-34).	Datos del directorio y reportes acordados con Denzel.
Leinad	Avancé en conectar eliminación de cuenta (HU-28).	Cerrar HU-26, HU-28 y HU-29; integrar orden alfabético.	Perfil público de Ángel y reportes de Denzel.
Fernanda	Avancé en redactar la corrección de HU-03 como acceso sin registro.	Acordar criterios de HU-03 y mantenerla pendiente.	Confirmación del nuevo alcance de HU-03 por el equipo.
Marco	Avancé en cerrar HU-37 y conectar filtro de horario (HU-38).	Integrar estado abierto/cerrado con exploración (HU-39).	Productos publicados y horarios del negocio.
Mario	Avancé en revisar estados vacíos y disponibilidad de negocios.	Cerrar HU-14 y HU-15.	Tarjetas y contratos públicos de Ángel y Marco.
Ángel	Avancé en revisar navegación de directorio a perfil y contacto.	Cerrar HU-18 y HU-19.	Contactos de Mario y datos del catálogo.
Orlando	Avancé en precisar datos y validaciones pendientes de HU-10.	Acordar dependencia HU-10 a HU-23 y cercanía de HU-30.	Criterios de zonas acordados con Ángel y Leinad.
Denzel	Avancé en revisar relación entre reportes, moderación y suspensión.	Apoyar integración de los módulos desarrollados en paralelo.	Listado de reportes y colaboración de cada responsable.

Fecha: 6 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en conectar listado de reportes y vista previa (HU-34).	Revisar correspondencia entre vista previa y perfil público.	Datos del directorio y reportes acordados con Denzel.
Leinad	Avancé en cerrar HU-26, HU-28 y HU-29; integrar orden alfabético.	Mantener HU-30 en proceso por la opción de cercanía.	Perfil público de Ángel y reportes de Denzel.
Fernanda	Avancé en acordar criterios de HU-03 y mantenerla pendiente.	Actualizar trazabilidad y el cronograma de recuperación.	Confirmación del nuevo alcance de HU-03 por el equipo.
Marco	Avancé en integrar estado abierto/cerrado con exploración (HU-39).	Preparar revisión conjunta de horarios y filtros.	Productos publicados y horarios del negocio.
Mario	Avancé en cerrar HU-14 y HU-15.	Revisar privacidad en tarjetas y perfiles con ubicación oculta.	Tarjetas y contratos públicos de Ángel y Marco.
Ángel	Avancé en cerrar HU-18 y HU-19.	Definir aceptación de búsqueda por zona (HU-23), aún pendiente.	Contactos de Mario y datos del catálogo.
Orlando	Avancé en acordar dependencia HU-10 a HU-23 y cercanía de HU-30.	Mantener HU-10 pendiente y documentar su cierre posterior.	Criterios de zonas acordados con Ángel y Leinad.
Denzel	Avancé en apoyar integración de los módulos desarrollados en paralelo.	Registrar treinta cierres y distribuir las seis historias restantes.	Listado de reportes y colaboración de cada responsable.

1.2. Cierre semanal y seguimiento

Se agregan diez historias terminadas y se alcanza un acumulado de treinta. T6 queda cerrada antes de su ventana original. T5 sigue en integración, T7 conserva trabajo de reportes y mantenimiento, y T3 conserva la aceptación de la vista previa.

Historias que se proponen cerrar esta semana (10): HU-14, HU-15, HU-18, HU-19, HU-26, HU-28, HU-29, HU-31, HU-33, HU-37.

Acumulado: 30 de 40 historias terminadas (75 %). El conteo es por historia, no por horas ni esfuerzo.

Riesgo y respuesta: No debe confundirse disponer de pantallas públicas con aceptar la HU-03 corregida como recorrido completo sin registro. Esa aceptación permanece pendiente; tampoco se valida cercanía con zonas simuladas.

Acuerdo para la siguiente etapa: Cerrar seis historias de integración y dejar explícitas las tres pendientes y HU-30 en proceso al preparar el segundo avance.

Evidencia por asociar antes de aprobar la bitácora: tarjetas del tablero, cambios del repositorio y resultados de revisión que correspondan a cada cierre. No se asignan números de commit, capturas, horas trabajadas ni resultados de pruebas sin contar con sus registros.

Validación: cada integrante debe confirmar sus entradas diarias; la coordinación debe confirmar fechas y cierres antes de usar este documento como registro definitivo.