Universidad de Sonora

EmprendeBúho

Revisión formal: Bitácora Semana 6

Ingeniería de Software II

Equipo «Descompuestos por Cholesky»

Profesor:

Adrian Vazquez Osorio

Integrantes:

Paulina Bojorquez Trujillo

Daniel Leinad Domínguez Calvario

María Fernanda Hernández García

Marco Antonio Tadeo Munro Flores

Mario Alberto Ocejo Quijada

Angel David Ortega Felix

Orlando Pacheco Velasquez

Denzel Omar Rivera Urías

Periodo: 9 al 13 de noviembre de 2026

Hermosillo, Sonora, 13 de noviembre de 2026

Borrador documental para validación del equipo

1. Bitácora de la semana 6

Periodo: 9 al 13 de noviembre de 2026.

Nota de elaboración. Reconstrucción propuesta a partir de las bitácoras 1 y 2, el primer avance, el cronograma original y el estado global comunicado por el equipo. La distribución diaria de actividades y cierres requiere validación de sus responsables. La semana 6 se presenta completa para revisión al 13 de noviembre; las entradas posteriores al 9 de noviembre son previstas. Los estados documentales no constituyen una auditoría del código ni un acta de pruebas.

1.1. Objetivo y situación de inicio

Consolidar integración, documentar los 36 cierres y reprogramar las cuatro historias que no están terminadas.

Esta semana se redacta completa como borrador de cierre al 13 de noviembre. Las entradas del 10 al 13 son actividades previstas al momento de elaborar el documento, no hechos ya comprobados. La distribución por día de los cierres es una propuesta documental que debe contrastarse con el equipo.

Organización: se conserva la responsabilidad por historia del primer avance. Los apoyos entre módulos se registran como colaboración y no sustituyen al responsable de aceptación.

Fecha: 9 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	¿Qué hiciste ayer?	¿Qué harás hoy?	¿Qué necesitas?
Paulina	Avancé en revisar correspondencia entre vista previa y perfil público.	Revisar vista previa y listado de reportes (HU-34 y HU-35).	Revisión conjunta de perfil con Ángel y reportes con Denzel.
Leinad	Avancé en mantener HU-30 en proceso por la opción de cercanía.	Revisar las opciones desarrolladas de HU-30.	Publicación y búsqueda de zonas de Orlando y Ángel.
Fernanda	Avancé en actualizar trazabilidad y el cronograma de recuperación.	Revisar navegación pública para HU-03 corregida.	Confirmación del recorrido de cliente sin registro.
Marco	Avancé en preparar revisión conjunta de horarios y filtros.	Revisar conjuntamente filtros de horario y estado.	Integración de horarios con perfil y exploración.
Mario	Avancé en revisar privacidad en tarjetas y perfiles con ubicación oculta.	Revisar integración del directorio y sus filtros.	Datos de ubicación preparados por Orlando.
Ángel	Avancé en definir aceptación de búsqueda por zona (HU-23), aún pendiente.	Revisar perfil público y categorías con búsqueda.	Contrato de publicación de ubicación de Orlando.
Orlando	Avancé en mantener HU-10 pendiente y documentar su cierre posterior.	Precisar captura y publicación de ubicación (HU-10).	Criterios de búsqueda por zona y privacidad.
Denzel	Avancé en registrar treinta cierres y distribuir las seis historias restantes.	Revisar resolución de reportes y mantenimiento.	Validación del corte y compromisos de los ocho integrantes.

Fecha: 10 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en revisar vista previa y listado de reportes (HU-34 y HU-35).	Ajustar coherencia entre perfil público y vista previa.	Revisión conjunta de perfil con Ángel y reportes con Denzel.
Leinad	Avancé en revisar las opciones desarrolladas de HU-30.	Preparar integración de cercanía con zonas públicas.	Publicación y búsqueda de zonas de Orlando y Ángel.
Fernanda	Avancé en revisar navegación pública para HU-03 corregida.	Delimitar el recorrido sin cuenta y los accesos protegidos.	Confirmación del recorrido de cliente sin registro.
Marco	Avancé en revisar conjuntamente filtros de horario y estado.	Ajustar horarios y presentación de abiertos/cerrados.	Integración de horarios con perfil y exploración.
Mario	Avancé en revisar integración del directorio y sus filtros.	Confirmar ocultamiento de datos de ubicación privada.	Datos de ubicación preparados por Orlando.
Ángel	Avancé en revisar perfil público y categorías con búsqueda.	Preparar selección y consulta por zona (HU-23).	Contrato de publicación de ubicación de Orlando.
Orlando	Avancé en precisar captura y publicación de ubicación (HU-10).	Revisar campos de zona, referencia y visibilidad.	Criterios de búsqueda por zona y privacidad.
Denzel	Avancé en revisar resolución de reportes y mantenimiento.	Preparar cierre de HU-24 y HU-25.	Validación del corte y compromisos de los ocho integrantes.

Fecha: 11 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en ajustar coherencia entre perfil público y vista previa.	Preparar cierre de HU-34 y HU-35 con el equipo.	Revisión conjunta de perfil con Ángel y reportes con Denzel.
Leinad	Avancé en preparar integración de cercanía con zonas públicas.	Revisar dependencias de HU-10 y HU-23 con sus responsables.	Publicación y búsqueda de zonas de Orlando y Ángel.
Fernanda	Avancé en delimitar el recorrido sin cuenta y los accesos protegidos.	Preparar escenarios de acceso directo sin sesión.	Confirmación del recorrido de cliente sin registro.
Marco	Avancé en ajustar horarios y presentación de abiertos/cerrados.	Preparar aceptación de HU-38 y HU-39.	Integración de horarios con perfil y exploración.
Mario	Avancé en confirmar ocultamiento de datos de ubicación privada.	Revisar contactos y disponibilidad de productos.	Datos de ubicación preparados por Orlando.
Ángel	Avancé en preparar selección y consulta por zona (HU-23).	Acordar datos requeridos con Orlando para HU-10.	Contrato de publicación de ubicación de Orlando.
Orlando	Avancé en revisar campos de zona, referencia y visibilidad.	Preparar casos de ubicación pública y privada.	Criterios de búsqueda por zona y privacidad.
Denzel	Avancé en preparar cierre de HU-24 y HU-25.	Revisar consistencia de administración con Paulina.	Validación del corte y compromisos de los ocho integrantes.

Fecha: 12 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en preparar cierre de HU-34 y HU-35 con el equipo.	Registrar ambos cierres y apoyar revisión de filtros.	Revisión conjunta de perfil con Ángel y reportes con Denzel.
Leinad	Avancé en revisar dependencias de HU-10 y HU-23 con sus responsables.	Mantener HU-30 en proceso y precisar su criterio de cierre.	Publicación y búsqueda de zonas de Orlando y Ángel.
Fernanda	Avancé en preparar escenarios de acceso directo sin sesión.	Mantener HU-03 pendiente y programar su aceptación.	Confirmación del recorrido de cliente sin registro.
Marco	Avancé en preparar aceptación de HU-38 y HU-39.	Registrar cierre de HU-38 y HU-39.	Integración de horarios con perfil y exploración.
Mario	Avancé en revisar contactos y disponibilidad de productos.	Apoyar preparación de datos para HU-10 y HU-23.	Datos de ubicación preparados por Orlando.
Ángel	Avancé en acordar datos requeridos con Orlando para HU-10.	Mantener HU-23 pendiente, sin declarar resultados por zona.	Contrato de publicación de ubicación de Orlando.
Orlando	Avancé en preparar casos de ubicación pública y privada.	Mantener HU-10 pendiente y fijar integración del 16 al 18.	Criterios de búsqueda por zona y privacidad.
Denzel	Avancé en revisar consistencia de administración con Paulina.	Registrar cierre de HU-24 y HU-25.	Validación del corte y compromisos de los ocho integrantes.

Fecha: 13 de noviembre de 2026

En «ayer» se registra la jornada hábil anterior; los lunes se retoma el viernes, sin atribuir trabajo al fin de semana.

Integrante	£Qué hiciste ayer?	£Qué harás hoy?	£Qué necesitas?
Paulina	Avancé en registrar ambos cierres y apoyar revisión de filtros.	Revisar la matriz de cuarenta historias del segundo avance.	Revisión conjunta de perfil con Ángel y reportes con Denzel.
Leinad	Avancé en mantener HU-30 en proceso y precisar su criterio de cierre.	Actualizar el plan de cierre para el 19 y 20 de noviembre.	Publicación y búsqueda de zonas de Orlando y Ángel.
Fernanda	Avancé en mantener HU-03 pendiente y programar su aceptación.	Consolidar bitácoras, cronograma y avance de proyecto.	Confirmación del recorrido de cliente sin registro.
Marco	Avancé en registrar cierre de HU-38 y HU-39.	Revisar búsqueda y acceso del emprendedor ya terminados.	Integración de horarios con perfil y exploración.
Mario	Avancé en apoyar preparación de datos para HU-10 y HU-23.	Revisar privacidad como condición de aceptación del cierre.	Datos de ubicación preparados por Orlando.
Ángel	Avancé en mantener HU-23 pendiente, sin declarar resultados por zona.	Revisar la secuencia de integración de zonas y cercanía.	Contrato de publicación de ubicación de Orlando.
Orlando	Avancé en mantener HU-10 pendiente y fijar integración del 16 al 18.	Revisar dependencias con HU-12, HU-23 y HU-30.	Criterios de búsqueda por zona y privacidad.
Denzel	Avancé en registrar cierre de HU-24 y HU-25.	Consolidar 36 cierres, una historia en proceso y tres pendientes.	Validación del corte y compromisos de los ocho integrantes.

1.2. Cierre semanal y seguimiento

El corte propuesto suma seis cierres y llega a 36 de 40 historias terminadas (90 %). HU-03, HU-10 y HU-23 permanecen pendientes; HU-30 permanece en proceso. Se ha trabajado sobre las cuarenta historias mediante desarrollo, revisión de alcance o preparación, con cuatro aún sin cierre.

Historias que se proponen cerrar esta semana (6): HU-24, HU-25, HU-34, HU-35, HU-38, HU-39.

Acumulado: 36 de 40 historias terminadas (90 %). El conteo es por historia, no por horas ni esfuerzo.

Riesgo y respuesta: La corrección de HU-03 requiere revisar el acceso público como flujo completo. HU-10, HU-23 y la cercanía de HU-30 forman una cadena de dependencia para la siguiente semana. Los cierres diarios de este borrador requieren validación del equipo.

Acuerdo para la siguiente etapa: Cerrar HU-03 del 16 al 17 de noviembre, HU-10 del 16 al 18, HU-23 del 19 al 20 y HU-30 del 19 al 20, condicionada a la integración de zonas; reservar del 23 al 27 para aceptación final y entrega.

Evidencia por asociar antes de aprobar la bitácora: tarjetas del tablero, cambios del repositorio y resultados de revisión que correspondan a cada cierre. No se asignan números de commit, capturas, horas trabajadas ni resultados de pruebas sin contar con sus registros.

Validación: cada integrante debe confirmar sus entradas diarias; la coordinación debe confirmar fechas y cierres antes de usar este documento como registro definitivo.